ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
~ZniZenie energetickej narocnosti kultirneho domu ¢&1172%

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Vel’ky Kyr
Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutarny zastupca: Ing. Judita Valaskov4, starostka

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Judita Valaskov4, starostka

e-mail: starostka@velkykyr.sk

ICO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo wictu IBAN: SK72 5600 0000 000855532002

(dalej len "Objednavatel’™)

Zhotovitel’: banet s.r.o.

Sidlo: Cervenej armady 91, 98022 Velky Bih
Statutarny zéstupca: Ing. Ladislav Kovacs

Osoby oprdavnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Ladislav Kovacs

vo veciach technickych: Ing. Ladislav Kovacs

ICO: 47158972

DIC: 2023772300

ICDPH: SK2023772300

Obchodny register: Okresny sudu Banska Bystrica, viozka ¢.: 24209/S
Bankové spojenie: VUB a.s. Rimavska Sobota

Cislo tictu: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

(dalej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvizok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost stavebné prdce a dodavku materialov na stavbe ,,Znienie energetickej
ndroc¢nosti kultirneho domu Vel’ky Kyr & 1172 11.“(dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim Zmluvy bola odovzdand od Objedndvatela
projektovad dokumentacia (dalej len "Projektovd dokumentdcia”) a prévoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a stavebnym povolenim. Projektovad dokumentécia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.



2.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne I1SO tak, aby
sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zdvéizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné ndklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.Zhotovitel
ma narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cenaza Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach a povazuje sa za pevni, nemennd a maximalnu cenu
cena bez DPH 507.890,23 eur
20 % DPH 101.578,05 eur
cena vratane DPH 609.468,28 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlené na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahvna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizicie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocemenom vykaze vymer zahinaju cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych
diel, materialu, dodavky, montaize, vsetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajacich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.
Ma sa za to, Ze v cene diela su obsiahnuté aj ndaklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,
Gdrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezZijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny s povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tato
skutocnost musi Zhotovitel’ preukazat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviacprac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani



projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdacie a cenovej
ponuky. Takéto naviacprace budu predmetom vzajomného prejednania a odsthlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitelom, ndsledne budu predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predloZeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne:
411 Ciastkovymi fakturami,
4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrdat Stvrtrocne, najneskor do piateho dna
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prdac a dodavok a predlozit' ho
Objednavatelovi k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou
supisu vykonanych prdac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentdicia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalsimi pracami
zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory
je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat ndzvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskdr do piatich
pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny
supis vykonanych prdac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prdac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné
podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru. Zhotovitel je tiez povinny priebezne odovzdavat Objedndvatelovi dodacie
listy a vazne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na
skladku.

4.3 Zhotovitel je oprdavneny vystavit ciastkovu faktiru na zaklade schvélenych slpisov
vykonanych prac za prislusné mesiace, za ktoreé je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objedndavatelovi prislusnu  faktiru vrdtane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenii v zdahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovl adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravaymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002
Z. z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a cisla uctu,na ktory sa ma uhrada za fakturu poukdzat a ktory musi byt
identicky s cislom uctu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a nazov Diela, ndzov Operacného programu ,,Kvalita Zivotného prostredia®, kéd
projektu 310041BJX3,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac al/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,



4.6

4.7

4.8
4.9

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkov( fakturovani sumu po
objektoch — vsetky sumy budii uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktdry,

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych préc,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavend najneskdr do 30dni odo dna podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat”:

- wuictovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych

supisov prac,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- wiictovanie naviacprdc schvalenych Objedndvatelom,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie
narokov na ndhradu zvySenych nakladov spoésobenych Objedndvatelovi cinnostou
Zhotovitela,

- wiictovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela,

- wuictovanie ndkladov spojenych s pouZitim pripojok a Ghrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zdklade faktiry vystavenej Objedndvatelom.

Faktura bude rozpisand podla klasifikacie produkcie za uicelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkolvek faktiura Zhotovitela nebude obsahovat’ nadlezitosti v zmysle bodov

4.5 az 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel’ oprdavneny

vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut

driom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktar je najneskdr do60 dni odo diia dorucenia faktiry.

V pripade, zZe splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny der.

4.11 Zhotovitel zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela IBAN: SK72 5600 0000

000855532002, VS: 47158972 (ICO zhotovitel'a)

zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za ticelom zabezpecenia zdvizku
zhotovitela na riadne a véasné vykonanie diela, v sulade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5.
tejto zmluvy a v casovom harmonograme prdc predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k
tejto zmluve a v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zdbezpeku je mozné nahradit
bankovou zarukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je oprdavneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v

odseku 4.11 tohto clanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v
Clanku 10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné
naklady a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objedndavatelovi v désledku
odstupenia zhotovitela alebo odstupenia objednavatela, z dovodu porusovania zmluvnych
povinnosti zhotovitelom, od tejto zmluvy.

4.13 Objednavatel je oprdvneny uspokojovat svoje naroky, uvedené v odseku 4.12 tohto clanku,

zo zloZzenej zdbezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji naroky



uplatnené objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného ndroku na
adresu sidla zhotovitela.

4.14 V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
Clanku, zo zloZenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit vySku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ucet objednavatela, IBAN: SK72 5600 0000 000855532002, VS:
47158972 (ICO zhotovitela)

4.15 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14tohto clanku, je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti
uvedenej v odseku 4.14 tohto clanku, zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy den nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladavok suvisiacich s realizaciou diela je objedndvatel’ povinny vratit' cast zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela na ucet zhotovitela, IBAN:
SK55 0200 0000 0031 3957 5259 /doplni uchddzac/ v lehote najneskdr do 10 dni po
dorucenizZiadosti zhotovitela o vratenie zdabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez

urokov, nakolko ucet objednavatela je nevroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo v terminoch podlazdvazného casového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchddzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost ponuky uréenu verejnym obstaravatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnd inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) azc)Zmluvy ma Objednavatel’
ndarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omesSkania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prac na stavbe zodpovedni osobu — stavbyvedlceho Ludovit
Gyorgy, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizdcie Diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objedndvatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnu i velku mechanizdciu pre montdzne i stavebné
prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie su pre nu vypracované



technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy
bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorseniu Zivotného
prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a dalsimi zdvidznymi predpismi.
Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky zavizné predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie vseobecne
zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel' poveruje funkciou koordindtora bezpecnosti na stavbe Ing. Zita Kisbenedekova,
ktory bude na stavbe zabezpecovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa budu zucastiiovat prdac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel' je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objedndavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vrdtane fotokdpii osvedceni o
Zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je oprdavneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit Objednadvatelovi.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela
schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdoddvatela nesihlasi a uvedie opodstatnené
dovody tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykondavat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdoddvatelov, zodpoveda, ako by
Dielo vykonaval sam.

V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel nesplni svoje financné povinnosti voc¢i subdodavatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych faktdr za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuju objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia
poziadajii objedndvatela o priamu Uhradu za prace adodavky, objedndvatel poskytne
zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel namietat, ze
voci subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti, co musi zhotovitel vierohodne preukazat.
Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu
ciastkovych faktur (resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebudu
zavdzky zhotovitela voci subdoddavatelom zaplatene. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu
zmluvy nie je objedndvatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’
nedojde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu
subdodavatelskych ndrokov voci zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objedndvatelovi preukdazané, ze zhotovitel
nemd voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je objednavatel oprdavmeny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavizkov
voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel
uspokojil, s ¢im zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze objednavatel’ vykona platbu
subdodavatelovi, oznami objedndvatel zhotovitelovi minimdlne 5 dni pred tym, nez
objednavatel’ fakturu vystavenu subdoddavatelom uhradi. Narok zhotovitela na vhradu ceny



diela do vysky uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto
uhrady objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela. 'V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny darnovy
doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym subdoddvatelovi objednavatelom,

a pripadne uZ prijata platbu zodpovedajiicu tymto pracam objednavatelovi vratit
6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nemd k nim Ziadne

némietky,je podrobne obozndmeny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
Jjednotlivych casti a je podrobne obozndmeny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentéaciou pre zhotovenie

Diela, vSetky projektované prace adodavky si mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky ana zdaklade toho nebude pozadovat ziadne naviacprace (okrem
nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny

realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v
stanovenych terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne spésobild osoba, na zdklade poverenia

objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zdaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje
funkciou veddceho stavbyLudovit Gyorgy.
6.9 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich 0sob.

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Zhotovitel je povinny zabezpecit vytyCenie inzinierskych sieti na viastné naklady.
Zhotovitelzodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstranovat’ na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a
vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a
stocné, ndklady na odber energii a ostatné ndklady z prevddzkového a socidlneho zariadenia
staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru sposobi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukolvek nim spésobenu Skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenii cast' do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v sUvislosti av c¢ase plnenia Diela md za ndsledok poskodenia
zdravia ludi a majetku tretich 0sdb a tito si uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel
0dSkodni objedndavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a preukdzat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prdc a materidlov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi préc.



6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsSetkych prdac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimdalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodatocne pozZadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel” povinny toto
odkrytie vykonat na ndklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akekolvek zmeny prdac bez prikazu alebo siuhlasu
stavebného dozoru.

V' pripade, ak Zhotovitel povaiuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opdtovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
Spravy.

Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidaly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na viastné ndklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. 8§ 43i
stavebného zakona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v origindli a dvoch kopidach. Jednu kdpiu je povinny ulozit' oddelene od origindlu, aby

bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prdac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonévanych prac od Projektovej dokumentacie, Udaje dbleZité pre postdenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prdac organmi Stdatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt

dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diom odovzdania a
prevzatia prac.
1.2 Zaznamy v stavebnom denniku je oprdavneny robit stavbyvediici, pripadne jeho

kvalifikovanyzdastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su oprdvneni robit zdznam stavebny

dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Stdatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.



7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi
dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozordo pdt’ pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a
prevzatia Diela je UspeSné vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju
prevzatie Diela.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat' Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentdciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odévodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) z&pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objedndvatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat”

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynit zérucnd doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprdzdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych os6b.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v
spojeni s inymi nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizujii jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo mé& vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:



a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

€) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) md pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich 0sob.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objedndavatelom odovzda
Objednavatelovi zarucnu bankovu zdaruku zabezpecujiuicu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,zarucnd bankova zdaruka*) v
sume 3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zarucna bankova zaruka bude
vystavend bankou podnikajucou na vizemi SR, bude obsahovat' zavdizok, Ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akitkolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.

8.11 Objednavatel’ je opravneny pouzit zarucnu bankovi zdruku alebo jej cast' v pripade, ak
Zhotovitel’ nepristupi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuzitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ zarucnii bankovii zaruku do plnej vysky, t.j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskér do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdarucna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objedndvatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zdaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipozZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’
zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zdrucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technolégie a dodavky, ktorym bol
vydany zarucny list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovmych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od néstupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku
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inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrani za Uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechddzaju do vlastnictva Objedndvatela
ich zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych préac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objedndvatel’ ma zdroven ndrok na nahradu
Skody prevySujlicu zmluvnud pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudi odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na ndaklady Zhotovitela. Na Uhradu nakladov na odstrénenie
vad Objednavatelom, resp. tretou osobou je opravneny Objedndvatel pouZitzarucnii
bankovu zaruku podla bodu 8.10. tejto Zmluvy.V takomto pripade nie je Objednévatel’
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy deii omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, md
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4 Ak zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prac ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meskanie
jednotlivych etép (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za
kazdy aj zacaty den omeskania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je
pre niektoré porusenia ustanovena osobitna vySka pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavazok zo Zmluvy.
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111

11.2

11.3

114

115

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je,0krem ddvodov vyplyvajicich z platnej legislativy, opravneny od Zmluvy

alebo jej casti odstupit’ aj v pripade, ak:

11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil —ani
Objednavatelom  stanoveny ndhradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prdac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
anesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu
zahajenia prac v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel' ani v nahradnom termine, urcenom Objedndvatelom, neuhradi fakt(ru
niektorému z ozndamenych subdoddvatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa Zhotovitel’ dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel' napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela vykonava prace na
stavbe preukazne v nevyhovujuicej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel' i napriekupozorneniam zo strany Objednavatela neplni terminy prac
podla odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné
terminy, stanovené Objednavatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov inapriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objedndvatela zavazne porusuji opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ moze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim faktaryviac ako 75dni po lehote splatnosti, - Objedndvatel neposkytuje
Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30
dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdach.

Odstiupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmiluvy sa dalej nedotyka ndroku na
ndhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zékona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami
a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhiadom na svoju povahu maju
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri préaci
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121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat' v platnosti
poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude spésobenda prevadzkovou
¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo, s platnostou pocas celej doby
trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej Uradneoverend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnii
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vsetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prdac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je povinny na vlastné nadklady zabezpecit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu a
poistit' ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania diela a
vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek déovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné ndklady nahradit takito skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné pinenia, na ktoré méze v budiicnosti vzniknit narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, slvisiace s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a
odstranovania vad Diela a voci vSetkym narokom na ndahradu Skody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknd.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi skodu sposobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poiste plnenie,
ktoré nekryje sposobenti Skodu vo vyske preukadzatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel’ v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objedndvatel je opravneny od
Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vySke 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie sU dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objedndvatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrZania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov
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osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na
pracovisku Objedndvatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti
na okolie stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo
spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by
mohli viest' pri jeho Ccinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objedndvatela alebo dalsich 0sob, a ktoré by pri jeho cinnosti
Mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouZitd pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri prdci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12  Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnoprdavnych
predpisov a s nimi sGvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a
0sdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2 Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
Skuskach, pripadne metod, moze si kazZda strana dat vykonat materidlno-technické
preski8anie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skaSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14, Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran vdodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnii sucast zmluvy,
pokial nebudy v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchdadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
postupit tretej osobe akikolvek pohladavku, ktorda mu na zdaklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel' nie je opravmeny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnui inak.
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14.4 Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ druhej strane vietky zmeny udajov doélezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy.

145 Zmluva nadobuda platnost drom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne ucinnost najneskor ku diu nadobudnutia iicinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie
vSak skor ako diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel bezodkladne
upovedomi zhotovitel'a o tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendvratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi s najmé poskytovatel nendavratného
financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnu
Sucinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravene, sa riadia ustanoveniami Obchodného
z&konnika a veobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objedndvatel
a dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentéacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predloZi uchdadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac/predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdoddvatelov/predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predloZi Uspesny uchdadzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasujd, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Vo Velkom Kyre, dna 26.5.2022 Vo Velkom Blhu, diia 26.5.2022
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Harmonogram stavby "Velky Kyr - Kulturny dom"

Rok 2022 2022 2023 2023 2023
Mesiac September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj Jan Jal August
Tyzdeh as|37|an|39|40 41|42|43|44|45 45|47|45|49 50|51|sz|1

BRI

HEERE

1] 2] 13] 14

516 17] 18

92021 22]2

24[25] 26| 27

282930 31] 32

33[3a]35] 36

Dizka trvanial

i Zagiatok | Koniec Celk. cena [EUR]
Velky Kyr - Kulturny dom 01.09. 2022| 31. 08. 2023) 261,00 507 890,23
Vypine otvorov 01.09. 207{14 11.2022] 52,02 138 963,19
Obvodovy plast 01.11. 2022|30. 01. 2023 64,29 76998,17
Podiahy 03.07. m’m\ 44,00 2317058
Strecha 03.04. 2023| 29.06. 2023 64,00 26 752,36
Gstatné prace 3012 207{ 14.04. 2023 75,60 28 428,62
Fotovoltaika 30.06. 2023[ 30.08. 2023 4381 1454157
Silnoprid, Rozvadzate 01.09. zoﬂm\ 2528 36 324,06
Plynoveé odbern zariadenie 01.09. 2022|0809, 2022] 6,00 192438
Vykurovanie 0112 2oz?| 70.03. 2023 714 3537072
Vzduchotechnika 30.01. 2023| 26.05. 2023 84,90 106 851
Zdravotechnické instalacie 30.09. ﬁ’m‘ 4643 18@'

!y

O9FR; skagp

Cervenej armady 91
98022 Verky Bih
ICOyf 47158972

2300




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet ¢islo Dna Poloziek CPV
| | |2. 5. 2022 | I:I CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 44 961,48 | 8 |Prace nadcas 13|GZS 0,00
2 Montaz 202 682,90 | 9 |Bez pevnej podl. 14|VRN 2 0,00
3 |PSV |Dodavky 201 300,38 | 10|Kulturna pamiatka 15 |Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 39099,85 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 8 499,73 17 VRN 5 0,00
6 Montaz 6 799,97 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 503 344,31 [12|DN (r.8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21|Kompl. &innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 4 545,92
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 507 890,23
DP
Datum a podpis Peciatka 24| 20,00 % z 507 890,23 101 578,05
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 609 468,28
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel . PR
; ) Eervene] armédy 91 26 |Dodéavky objednavatela 0,00
A 4 98022 Verlky Bih s 5
3| ; CO( 47158472 27 |Kizava dolozka 0,00
. . DGQPUK mﬁz@i’ 2300 | 55| zyyhodnenie 0,00
Datum a podpis —
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom

Objednavatel:

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs

Miesto: Datum: 2.5.2022

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC

2022-56 Velky Kyr - Kulturny dom 507 890,23 101 578,05 609 468,28 4 545,92 503 344,31 0,00 0,00 0,00

A1 Vyplne otvorov 138 963,19 27 792,64 166 755,83 0,00 138 963,19 0,00 0,00 0,00

A2 Obvodovy plast’ 76 998,17 15 399,63 92 397,80 0,00 76 998,17 0,00 0,00 0,00

A3 Podlahy 23 170,58 4 634,12 27 804,70 0,00 23 170,58 0,00 0,00 0,00

A4 Strecha 26 752,36 5 350,47 32 102,83 0,00 26 752,36 0,00 0,00 0,00

A5 Ostatné prace 28 428,62 5 685,72 34 114,34 0,00 28 428,62 0,00 0,00 0,00

E_F Fotovoltaika 14 541,57 2 908,31 17 449,88 0,00 14 541,57 0,00 0,00 0,00

E_S,R Silnoprud, Rozvadzace 36 324,06 7 264,81 43 588,87 0,00 36 324,06 0,00 0,00 0,00

POZ Plynové odberné zariadenie 1 924,38 384,88 2 309,26 443,84 1 480,54 0,00 0,00 0,00

VYK Vykurovanie 35 370,72 7 074,14 42 444,86 3424,44 31 946,28 0,00 0,00 0,00

VZT Vzduchotechnika 106 851,53 21 370,31 128 221,84 0,00 106 851,53 0,00 0,00 0,00

ZTI Zdravotechnické inStalacie 18 565,05 3713,01 22 278,06 677,64 17 887,41 0,00 0,00 0,00
Celkom 507890,23 101578,05 609 468,28 4 545,92 503 344,31 0,00 0,00 0,00

',i/

| /"

Cervenej armady 91

98022 Verky Blh
ICO(47158 2
2300

bdnetv\ IOOPR; Skaez
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Nazov objektu Vyplne otvorov ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 1 198,85 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 8 534,40 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 123 310,18 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 5919,76 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 138 963,19 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 138 963,19
Détum a podpis Pediatka 24|DPF 20,00 % z 138 963,19 27 792,64
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 166 755,83
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel X Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatera 0,00
/ 98022 Verlky Blh )
et | / ICO( 47158472 27|Kizava dolozka 0,00
banetX ©9rR; sk2e23772300 . -
Datum a podpis S ~ 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Vyplne otvorov

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel:

banet s.r.o.

Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr

Spracoval:
Datum: 2.5.2022

Ing. Ladislav Kovacs

X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 9 729,37 7,015
POZNAMKA: Presné mnoZstvo buracich prac je nutné overit
1 |Pozn. 1 priamo na stavbe 0,000 0,00 0,00 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 460,09 7,015
Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,
2 |612409991.S podlah, obkladov atd. m 255,220 2,65 676,33 0,714
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo
3 [612425921.S dverného hladka m2 149,703 15,32 2 293,45 5,370
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod omietky
4 1612460124.S a natery m2 149,703 2,05 306,89 0,060
Okenny a dverovy plastovy dilatacny profil pre hrabku
5 |612481022.S omietky 9 mm m 255,210 2,66 678,86 0,482
Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hrubku omietky 8
6 |612481031.S az 12 mm m 203,450 2,48 504,56 0,389
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 977,60 0,000
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom
7 |967031132.S vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m2 102,084 7,70 786,05 0,000
Vyvesenie drevenych okien, delenych atypickych do suti
8 1968061114.S plochy nad 1,5 m2, -0,01600t ks 41,000 0,98 40,18 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
9 |968061125.S m2, -0,02400t ks 1,530 0,79 1,21 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2
10 |1968061126.S m2, -0,02700t ks 10,000 1,42 14,20 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do 4
11 1968062246.S m2, -0,02700t m2 10,540 3,37 35,52 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo
12 1968062355.S zdvojenych, plochy do 2 m2, -0,06200t m2 3,800 8,96 34,05 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo
13 1968062356.S zdvojenych, plochy do 4 m2, -0,05400t m2 64,010 7,42 474,95 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo
14 1968062357.S zdvojenych, plochy nad 4 m2, -0,04700t m2 16,610 5,92 98,33 0,000
Vyburanie drevenych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
15 1968062455.S 0,08800t m2 1,530 19,20 29,38 0,000
Vyburanie drevenych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -
16 1968062456.S 0,06700t m2 34,410 12,80 440,45 0,000
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
17 |978013191.S vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 149,703 3,42 511,98 0,000
18 1979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 21,094 26,58 560,68 0,000
19 1979081111.S QOdvoz sutiny a vybldranych hmoét na skladku do 1 km t 21,094 15,40 324,85 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dal$i
20 [979081121.S 1 km t 400,786 0,49 196,39 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
21 1979082111.S 10m t 21,094 11,99 252,92 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
22 [9790890120 ostatné t 5,819 44,37 258,19 0,000
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
23 19790891120 ostatné t 8,328 72,10 600,45 0,000
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Kod polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Hmotnost
celkom

24

9790893120

Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd’.)
(17 04 ), ostatné

0,061

14,10

0,86

0,000

25

9790895120

Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze sadry
(17 08 ), ostatné

6,886

46,03

316,96

0,000

99

Presun hmot HSV

291,68

0,000

26

999281111.S

Presun hm6t pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkaj$ich plastov vysky do 25 m

7,015

41,58

291,68

0,000

PSV

764

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie klampiarske

129 233,82

1 050,90

15,492

0,063

27

764410750.S

Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu,
vratane rohov r.§. 330 mm

44,970

21,74

977,65

0,063

28

764410850.S

Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -
0,00135t

44,970

1,52

68,35

0,000

29

998764102.S

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
nad 6 do 12 m

0,063

77,75

4,90

0,000

766

Konstrukcie stolarske

126 907,07

15,283

30

766621267.S

Montaz okien drevenych s hydroizolaénymi paskami
paropriepustnymi, s variabilnym difiznym odporom

197,830

13,43

2 656,86

0,043

31

283290006900.S

Tesniaca vzduchotesna folia polymér-flisova, §. 150 mm, dl.
40 m, s 20 mm, Sirokym samolepiacim péasikom pre lepenie
félie na ram okna, tesnenie pripajacej skary okenného ramu
a muriva

415,443

1,23

510,99

0,042

32

611110006600.S

Drevené okno jednokridlové OS, vx$ 1000x1000 mm,
izolacné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, material drevina smrek
nadpajany, eurohranol 78

ks

2,000

263,29

526,58

0,045

33

611110001400.S

Drevené okno jednokridlové OS, vx§ 600x600 mm, izolacné
dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, material drevina smrek nadpajany,
eurohranol 78

ks

5,000

185,78

928,90

0,041

34

611110006605.S

Drevené okno, priplatok za trojsklo, so sucinitefom prechodu
tepla ramu min. Uf = 1,4 W/(m2K) a so sucinitefom
prechodu tepla skla min. Ug = 0,7 W/(m2K).

m2

3,800

68,77

261,33

0,038

35

61141272743

Drevené okno, balkénové dvere kompletizované atyp, képia
jestvujliceho okna - drevené profily, tesniaci material,
termoizolacné trojsklo, povrchova Uprava na ochranu dreva
v exteriéri

m2

91,160

354,94

32 356,33

9,605

36

766621286.S

Montaz dveri balkénovych drevenych s hydroizolaénymi
paskami paropriepustnymi, s variabilnym difiznym odporom

m

57,380

15,38

882,50

0,012

37

283290006900

Tesniaca folia Winflex VARIO, §. 150 mm, di. 40 m, s 20
mm, Sirokym samolepiacim pasikom pre lepenie folie na ram
okna, tesnenie pripajacej $kary okenného ramu a muriva,
polymér, alebo ekvivalent

120,498

134,96

0,012

38

61141272732

Drevené dvere kompletizované atypické, kdpia jestvujiceho
okna - drevené profily, tesniaci material, termoizolacné
trojsklo, povrchova Uprava na ochranu dreva v exteriéri,
otvaravé vratane kluciek, zamku

m2

34,414

2 440,25

83 978,76

5,344

39

7666614225.S

Montaz dveri drevenych vchodovych bezpeénostnych do
bezpecnostnej zarubne

ks

1,000

99,91

99,91

0,000

40

611720001200.S

Dvere do domu vstupné atypickych rozmerov piné, hrubka
68 mm, z masivneho smrekového dreva lepeného,dvaojité
tesnenie, hlinikovy prah, zavesy, trojbodovy bezpecnostny
zamok, zarubria

m2

1,000

2 573,34

2 573,34

0,023

41

766694121.S

Montaz parapetnej dosky drevenej $irky nad 300 mm, dizky
do 1000 mm

ks

7,000

9,88

69,16

0,000

42

611550000400.S

Parapetna doska vnutorna, Sirka 350 mm, z drevotriesky
laminovaneyj, farba biela

5,000

13,41

67,05

0,007

43

766694122.S

Montaz parapetnej dosky drevenej $irky nad 300 mm, dizky

1000-1600 mm

ks

9,000

13,63

122,67

0,001
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Parapetna doska vnutorna, Sirka 350 mm, z drevotriesky
44 |611550000400.S |laminovanej, farba biela m 12,200 13,41 163,60 0,018
MontaZ parapetnej dosky drevenej §irky nad 300 mm, dizky
45 |766694123.S 1600-2600 mm ks 20,000 18,45 369,00 0,002
Parapetna doska vnutorna, Sirka 350 mm, z drevotriesky
46 |611550000400.S |laminovanej, farba biela m 34,566 13,41 463,53 0,050
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,
47 |766694980.S dizky do 1600 mm, -0,003t ks 16,000 1,48 23,68 0,000
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,
48 |766694981.S dizky nad 1600 mm, -0,006t ks 20,000 2,22 44,40 0,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
49 1998766102.S nad 6 do 12 m t 15,283 44,07 673,52 0,000
783 Natery 712,04 0,030
Odstranenie starych naterov zo stolar. vyrobkov oSkrabanim
50 |783601812.S s obrisenim, okien vykyvnych a oto€nych m2 9,440 0,73 6,89 0,000
Oprava naterov stol.vyr. olej. farby bielej dvojnas. 2x
51 |783612950.S tmelenim, Zilkovanim,lazir.a 2x s lakovanim m2 9,440 31,72 299,44 0,005
Nater farbami ekologickymi riedite/nymi vodou akrylatovymi
52 |783894321.S univerzalnymi stien jednonasobny m2 149,703 2,53 378,75 0,025
Ostatné prace premiestnenie okennych alebo dvernych
53 |783991950.S kridiel stolarskych pre zhotov. nateru vodorovné 50-100 m  |ks 4,000 0,97 3,88 0,000
Priplatok k cene za kazdé dalSie vyvesenie a zavesenie
54 1783992950.S okennych kridiel stolarskych zdvojenych ostatnych m2 10,540 2,19 23,08 0,000
784 Mal'by 250,55 0,035
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky
55 |784410100.S do 3,80 m m2 149,703 0,87 130,24 0,015
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
56 |784418011.S miestnostiach alebo na schodisku m2 129,370 0,93 120,31 0,020
787 Zasklievanie 313,26 0,081
57 [787100051.5  |zaskiievanie okien a dveri pretmelenie [m | 107,280 2,92 313,26 0,081
Celkom 138 963,19 22,507

Strana 6 z 42




KRYCI LIST ROZPOCTU

Kyr

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Né&zov objektu Obvodovy plast’ ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 36 941,53 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 34 903,26 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 2 787,18 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 2 366,20 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 76 998,17 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 76 998,17
Détum a podpis Pegiatka 24|DPt 20,00 %z 76 998,17 15 399,63
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 92 397,80
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel X ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatera 0,00
'/ / 98022 Velky Bih -
w5 |/ IEOf 47158972 27|Kizava dolozka 0,00
banetX : 2300 ; )
Datum a podpis S/ ~> 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Obvodovy plast’

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 73 792,20 147,579
POZNAMKA: Presné mnoZstvo buracich prac je nutné overit
1 |Pozn. 1 priamo na stavbe 0,000 0,00 0,00 0,000
1 Zemné prace 7 426,28 0,007

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek. resp.
rozoberanie dlazby do sute, plochy do 500 m2, pruh §. do

2 |113154141.S 0,5m, hr. 100 mm 0,254 t m2 33,560 16,82 564,48 0,007
130201001.S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 71,784 48,94 3513,11 0,000
162201101.S Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 71,784 1,62 116,29 0,000

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 1162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 71,784 4,96 356,05 0,000

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych

6 |162501105.S dalSich a zaatych 1000 m m3 502,488 0,50 251,24 0,000
171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 71,784 0,88 63,17 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
8 1712090020 ostatné t 118,444 21,63 2 561,94 0,000
2 Zakladanie 2 588,14 65,628
Vyplh odvodiiovacieho rebra alebo trativodu do ryh
9 1211521111.S kamenivom hrubym drvenym frakcie 16-125 m3 40,186 48,46 1947,41 65,503
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo v zareze pri
10 |1211971121.S rozvinutej Sirke oplast. od 0do 2, 5 m m2 189,588 1,87 354,53 0,066
11 |693110004500.S |Geotextilia polypropylénovéa netkana 300 g/m2 m2 193,380 1,48 286,20 0,058
5 Komunikacie 535,62 14,001
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
12 1564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 26,848 6,05 162,43 7,516
Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikacii pre pesich hr.
13 1581114113.S 100 mm m2 26,848 13,90 373,19 6,485
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 47 122,16 17,092

Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s ramami a zarubfami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z leSenia akymkolvek

14 1620991121.S spdsobom m2 166,260 1,89 314,23 0,032

15 1620991126.S Priplatok za stazené zakryvanie Skar alebo otvorov m2 36,890 0,37 13,65 0,000
VonkajSia omietka podhladov pastovita silikatova roztierana,

16 |621461033.S hr. 2 mm m2 8,140 17,76 144,57 0,027
Oprava vonkajsich omietok stien zo suchych zmesi,

17 16224223225.S ¢lenitost' 11, opravovana plocha nad 20% do 30% m2 65,354 21,24 1 388,12 0,955

Oprava vonkajsich omietok stien zo suchych zmesi,
Stukovych, €lenitost V, VI, VII, opravovana plocha nad 20%

18 |622425322.S do 30% m2 24,216 106,17 2 571,01 0,562
VonkajSia omietka stien pastovita silikatova roztierana, hr. 2
19 |622461033.S mm m2 459,840 15,92 7 320,65 1,517
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konstrukcie
z kontaktného zateplovacieho systému z PIR

20 [6252501115.S (?=0,020W/m.K, pi=35,0, 7=35kg/m3) hr. do 190 mm m2 8,140 2,36 19,21 0,000
Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej ¢asti z XPS (?=0,038W/m.K, pi=100,0,

21 |625250594.S ?=33kg/m3) hr. 160 mm, zatikacie kotvy m2 111,200 53,76 5 978,11 1,668
Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny
(?=0,039W/m.K, pi=1,0, ?=108kg/m3) hr. 200 mm, zatlkacie

22 1625250743.S kotvy m2 291,167 92,70 26 991,18 11,601
Kontaktny zateplovaci systém z PIR (?=0,020W/m.K,

23 |625250897.S pi=35,0, ?=35kg/m3) hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy m2 35,120 63,01 2212,91 0,673
Kontaktny zateplovaci systém ostenia z PIR

24 1625250953.S (?=0,020W/m.K, pi=35,0, 7=35kg/m3) hr. 40 mm m2 3,390 49,71 168,52 0,056

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 12 706,78 50,851

Osadenie zdhonového alebo parkového obrubnika betén.,

25 [916531111.S do 16Zka z bet. pros. tr. C 12/15 bez boc¢nej opory m 70,600 5,18 365,71 5,837

26 |592170001500.S |Obrubnik parkovy, IxSxv 1000x50x200 mm, farebny ks 71,306 4,00 285,22 1,640
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami

27 |941941031.S Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 840,000 2,78 2 335,20 21,597
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaGaty mesiac pouzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od

28 |941941191.S 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 840,000 1,62 1 360,80 0,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s

29 |941941831.S podlahami Sirky nad 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 840,000 1,81 1 520,40 21,596
Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a

30 [952903011.S pavuéin z Grovne terénu m2 514,299 0,95 488,58 0,000

31 ]953945309.S Hlinikovy soklovy profil Sirky 103 mm m 5,126 7,07 36,24 0,002

32 |953945319.S Hlinikovy soklovy profil Sirky 203 mm m 103,800 8,95 929,01 0,052
Nasadzovacia lista (okapnicka) na soklovy profil s

33 1953995401.S integrovanou mriezkou m 103,800 4,08 423,50 0,038

34 1953995406.S Okenny a dverovy zacistovaci profil m 255,210 5,35 1 365,37 0,059

35 1953995412.S Nadokenny profil s priznanou okapni¢kou m 64,130 3,58 229,59 0,005

36 |953995416.S Parapetny profil s integrovanou sietovinou m 51,770 3,94 203,97 0,008

37 [953995421.S Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 229,556 2,72 624,39 0,017
Buranie dlazZieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo

38 |1965081712.S keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 5,760 2,51 14,46 0,000
Otléenie omietok Slachtenych a pod., vonkajsich

39 |978036141.S brizolitovych, v rozsahu do 30 %, -0,01600t m2 116,013 0,92 106,73 0,000
Otléenie omietok Slachtenych a pod., vonkajsich

40 |978036161.S brizolitovych, v rozsahu do 50 %, -0,02900t m2 400,976 1,44 577,41 0,000
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek

41 |978059611.S vonkajsich vratane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t |m2 1,258 10,29 12,94 0,000

42 1979081111.S QOdvoz sutiny a vybldranych hmoét na skladku do 1 km t 22,276 15,40 343,05 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dalsi

43 |1979081121.S 1 km t 423,244 0,49 207,39 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do

44 1979082111.S 10 m t 22,276 11,99 267,09 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),

45 19790890120 ostatné t 8,639 44,37 383,31 0,000
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd.)

46 19790893120 (17 04 ), ostatné t 0,039 12,03 0,47 0,000
Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze sadry

47 19790895120 (17 08 ), ostatné t 13,596 46,03 625,82 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii

48 19790896120 (17 09), ostatné t 0,002 66,55 0,13 0,000

929 Presun hmoét HSV 3 413,22 0,000

Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane

49 1999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 82,088 41,58 3413,22 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 3 205,97 1,033
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 2 234,86 1,017
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym
50 |711112001.8 naterom za studena m2 111,200 0,33 36,70 0,000
51 |246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0,039 2 157,13 84,13 0,039
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu
52 |711132107.S poloZenou volne na ploche zvislej m2 99,767 3,77 376,12 0,007
Nopova HDPE folia hrabky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm, proti
53 1283230002700.S |zemnej vlhkosti s radénovou ochranou, pre spodnt stavbu  |m2 115,307 2,07 238,69 0,231
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
54 1711142559.S zvisla NAIP pritavenim m2 111,200 5,27 586,02 0,060
Pas asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny sklenenou
55 1628310001000.S |rohoZou m2 159,960 5,47 874,98 0,680
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vy$ky nad 6
56 |998711102.S do12m t 1,017 37,58 38,22 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 361,05 0,016
Celoplo$né lepenie oplechovania muriva a atik z
57 |764430498.S pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov m2 5,760 59,31 341,63 0,016
Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r§ 600 mm, -
58 |764430850.S 0,00337t m 11,700 1,66 19,42 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 610,06 0,000
Demontaz a spatna montaz ostatnych dopinkov stavieb s
hmotnostou jednotlivych dielov konstrukcii do 50 kg, vratane |sub
59 |7679968015.S ich do¢asného uskladnenia 1,000 610,06 610,06 0,000
Celkom 76 998,17 148,612
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Kyr

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Né&zov objektu Podlahy ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 448,84 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 2 788,83 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 11 341,81 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 6 591,10 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 23 170,58 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 23 170,58
Détum a podpis Pegiatka 24|DPt 20,00 % z 23 170,58 4 634,12
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 27 804,70
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel X ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatera 0,00
'/ / 98022 Velky Bih -
w5 |/ IEOf 47158972 27|Kizava dolozka 0,00
banetX : 2300 ; )
Datum a podpis S/ ~> 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Podlahy

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 5 237,67 2,472
POZNAMKA: Presné mnoZstvo buracich prac je nutné overit
1 |Pozn. 1 priamo na stavbe 0,000 0,00 0,00 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3774,00 2,472
Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre potery
2 1632001051.S a stierky m2 297,120 0,63 187,19 0,000
Specialny vodou rieditelny penetracny nater na baze
modifikovanej polymérovej disperzie na nasiakavé alebo
3 |585520003300.S |slabo nasiakavé podklady / 45,905 19,43 891,93 0,047
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20
4 1632452613.S MPa, hr. 5 mm m2 297,120 9,07 2 694,88 2,424
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 360,88 0,000
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
5 1952902110.S schodisti a na povalach m2 297,120 0,21 62,40 0,000
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo
6 |965081712.S keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 254,440 2,51 638,64 0,000
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
978059511.S vnutornych vratane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t |m2 6,348 8,85 56,18 0,000
979011131.8 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 5,584 26,58 148,42 0,000
979081111.S QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 5,584 15,40 85,99 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dalsi
10 |979081121.S 1 km t 106,096 0,49 51,99 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
11 1979082111.S 10 m t 5,584 11,99 66,95 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
12 19790890120 ostatné t 5,089 44,37 225,80 0,000
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
13 19790891120 ostatné t 0,063 73,53 4,63 0,000
Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze sadry
14 19790895120 (17 08 ), ostatné t 0,432 46,03 19,88 0,000
99 Presun hmot HSV 102,79 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
151999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 2,472 41,58 102,79 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 17 932,91 7,006
711 Izolacie proti vode a vlihkosti 746,14 0,127
Zhotovenie dvojnasobného izol. nateru pod keramické
16 |711210120.S obklady v interiéri na ploche vodorovnej m2 94,190 1,04 97,96 0,000
Nater hydroizolacny tekuta vodonepriepustna membrana na
17 |245660000550.S |baze Zivice kg 127,157 5,06 643,41 0,127
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6
18 1998711102.S do12m t 0,127 37,58 4,77 0,000
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C. Kéd polozky Popis MJ Mcr::lfsxo je d(rigt?(ivé Cena celkom H(T;T;Z;Sf
771 Podlahy z dlazdic 11 424,38 6,428
19 |771415004.S Montaz soklikov z obkladaciek do tmelu m 40,300 3,55 143,07 0,138
20 |597640006300.S |Sokel keramicky ks 137,020 3,25 445,32 0,062
21 |771415144.S Montaz soklikov z obkladadiek s pozliabkom do tmelu m 23,800 3,89 92,58 0,013
22 | TSPJB076a Dlazdice sokl s poZliabkom ks 80,920 3,97 321,25 1,627
Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu flexibil.
23 |771541215.S mrazuvzdorného m2 53,780 23,02 1238,02 0,172
24 |TR335076a DlazZdice R10/ SR3 m2 54,856 22,55 1.237,00 0,015
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 300 x
25 |771575109.S 300 mm m2 200,660 17,27 3 465,40 0,758
26 |597740001600.S |DlazZdice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované |m2 204,673 21,17 4 332,93 3,643
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
27 1998771102.S do12m t 5,875 25,33 148,81 0,000
775 Podlahy vlysové a parketové 314,50 0,010
28 |775413240.S Montaz prechodovej liSty samolepiacej m 38,300 5,05 193,42 0,000
29 |1611990001300.S |Lista prechodova samolepiaca, Sirka 38 mm m 38,683 3,13 121,08 0,010
776 Podlahy povlakové 5 447,89 0,440
30 |776401800.S Demontaz soklikov alebo list m 20,810 1,40 29,13 0,000
31 |776410010 Lepenie podlahovych soklov z kau€uku m 20,810 2,82 58,68 0,001
Soklova lista a uholniky soklovych list, $xv 50x100 mm,
32 |284130001300 kaucukové podlahoviny m 21,226 18,12 384,62 0,011
Vonkajsi alebo vnutorny uholnik soklovych list pre
33 1284130001200.S |kaucukové podlahoviny, $xv 50x100 mm ks 11,000 14,42 158,62 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
34 1776511810.S lepenych bez podlozky, -0,00100t m2 42,680 2,85 121,64 0,000
Lepenie povlakovych podlah kaucukovych lepenim v
35 |776521250.S pasoch m2 42,680 12,43 530,51 0,013
36 |284130001100.S |Kaucukova podlaha elektrostaticky nevodiva, hrubka do 3 m2 43,960 45,35 1 993,59 0,220
37 |776990105 Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah m2 42,680 1,26 53,78 0,000
38 |776990110 Penetrovanie podkladu pred kladenim povlakovych podlah |m2 42,680 1,04 44,39 0,004
39 [776992121 Tmelenie podkladu, upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm |m2 42,680 12,57 536,49 0,192
40 |776992200 Priprava podkladu prebrisenim strojne briskou na betén m2 297,120 5,14 1 527,20 0,000
Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vySky nad 6
41 1998776102.S do12m t 0,440 21,01 9,24 0,000
Celkom 23 170,58 9,477
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Né&zov objektu Strecha ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 58,78 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 2 628,64 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 18 285,58 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 5779,36 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 26 752,36 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 26 752,36
Datum a podpis Pediatka 24|DPF 20,00 % z 26 752,36 5 350,47
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 32102,83
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel Cervenej armady 91 |26|Dodévky zadavatela 0,00
/ 98022 Verky Bih o
59 t&( ICO( 47158472 27 |Kizava dolozka 0,00
banetX ©9rR; s@zeg’ 2300 . .
Datum a podpis S~/ ~ 28|Zvyhodnenie + - 0,00

Strana 14 z 42

Kyr



ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom

Objekt:

Strecha

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel:

banet s.r.o.

Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr

Spracoval:
Datum: 2.5.2022

Ing. Ladislav Kovacs

X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 687,42 0,145
POZNAMKA: Presné mnoZstvo buracich prac je nutné overit
1 |Pozn. 1 priamo na stavbe 0,000 0,00 0,00 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 6,85 0,023
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehlami palenymi
2 |340236212.S v stenach hr. nad 100 mm ks 1,000 6,85 6,85 0,023
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 679,38 0,122
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod
3 [938902051.S izolaciu m2 287,800 7,98 2 296,64 0,000
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do
4 1971033351.S 450 mm, -0,08000t ks 1,000 12,58 12,58 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
5 1979011111.S nad alebo pod zékladnym podlazim t 1,491 11,89 17,73 0,000
6 |979011201.S Plastovy sklz na stavebnu sut vySky do 10 m ks 1,000 39,96 39,96 0,122
7 1979011231.S Demontaz sklzu na stavebnu sut vysky do 10 m m 6,000 9,49 56,94 0,000
8 |1979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,491 15,40 22,96 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi
9 |979081121.S 1 km t 28,329 0,49 13,88 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
10 |1979082111.S 10m t 1,491 11,99 17,88 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
11 19790890120 ostatné t 0,130 44,37 5,77 0,000
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd’.)
12 19790893120 (17 04 ), ostatné t 0,247 16,64 4,11 0,000
Poplatok za skladovanie - izolaéné materialy a materialy
13 19790894120 obsahujuce azbest (17 06), ostatné t 0,984 185,24 182,28 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
14 19790896120 (17 09), ostatné t 0,130 66,55 8,65 0,000
99 Presun hmot HSV 1,19 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
151999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 0,025 47,58 1,19 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 24 064,94 10,198
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 3 240,97 0,334
16 |712290010.S Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 64,770 0,99 64,12 0,000
Parozabrana (?=0,210W/m.K, pi=300000,0, ?=800kg/m3)
17 1283230007300.S1 |hr. 0,35 mm, 8. 2 m, material na baze PO - modifikovany PE |m2 74,486 1,90 141,52 0,013
18 |712290015 Zhotovenie parozabrany pre stropy, strechy ploché do 10° m2 329,800 0,99 326,50 0,000
Parozabrana (?=0,350W/m.K, pi=144000,0, ?=1100kg/m3)
19 |283230007300.S |hr. 0,2 mm, S. 2 m, material na baze PO - modifikovany PE |m2 379,270 0,69 261,70 0,072
20 |712290020.S Zhotovenie parozabrany pre strechy Sikmé do 30° m2 200,000 1,09 218,00 0,000
Parozabrana (?=0,350W/m.K, pi=144000,0, ?=1100kg/m3)
21 1283230007300.S |hr. 0,2 mm, $. 2 m, material na baze PO - modifikovany PE |m2 230,000 0,69 158,70 0,044
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Ocistenie povlakovej krytiny na strechach plochych do 10°
od necistét a machu pred kladenim dalSich vrstiev, -

22 |712300843.S 0,00200t m2 64,770 0,48 31,09 0,000
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-

23 |712370070.S P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju m2 75,610 5,91 446,86 0,000
Hydroizolacna félia PVC-P (?=0,160W/m.K, pi=21000,0,

24 1283220002000.S |?=1270kg/m3)hr. 1,5 mm izolacia plochych striech m2 75,610 6,94 524,73 0,144

25 |311970001100.S |Kotviaci prvok do beténu 6,1 mm, ocelovy ks 75,610 0,39 29,49 0,015

26 |712973220.S Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej streSnej vpuste ks 1,000 6,99 6,99 0,000
Stre$ny vtok s PVC limcom, horizontalny odtok DN 75,

27 |286630010000.S |zachytny k6s D 180 mm ks 1,000 109,42 109,42 0,002

28 |311970001100.S |Kotviaci prvok do beténu 6,1 mm, ocelovy ks 5,000 0,39 1,95 0,001
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P

29 |712973245.S folie ks 4,000 8,57 34,28 0,000
Hydroizola¢na félia PVC-P (?=0,160W/m.K, ui=21000,0,

30 |283220002000.S |?=1270kg/m3)hr. 1,5 mm izolacia plochych striech m2 0,160 6,94 1,11 0,000
Detaily k termoplastom vSeobecne, kutovy uholnik z

311712973420.S hrubopoplastovaného plechu RS 125 mm, ohyb 90-135° m 11,600 10,87 126,09 0,001

32 |311970001100.S |Kotviaci prvok do beténu 6,1 mm, ocelovy ks 11,600 0,39 4,52 0,002
Detaily k termoplastom vSeobecne, narozny uholnik z

33 1712973620.S hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135° m 11,600 10,42 120,87 0,000

34 |311970001100.S |Kotviaci prvok do beténu 6,1 mm, ocelovy ks 11,600 0,39 4,52 0,002
Detaily k termoplastom vSeobecne, ukonéujuci profil na
stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RS

35 |712973710.S 140 mm m 21,700 16,80 364,56 0,003

36 |311970001100.S |Kotviaci prvok do beténu 6,1 mm, ocelovy ks 21,700 0,39 8,46 0,004
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy

37 |712990040.S ploché do 10° m2 75,610 0,67 50,66 0,000

38 |693110004500.S |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 86,952 1,48 128,69 0,026
Montaz spadovych atikovych klinov z expandovaného

39 |712997002.S polystyrénu m 11,600 3,56 41,30 0,000
Doska spadova EPS (?=0,036 W/m.K, pi=75,0, ?=16kg/m3)

40 |283760007300.S |pre vyspadovanie plochych striech m3 0,139 154,30 21,45 0,003
Presun hm6t pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch

41 1998712102.S vysky nad 6 do 12 m t 0,333 40,20 13,39 0,000

713 Izolacie tepelné 14 791,29 9,567

Odstranenie tepelnej izolacie stropov uchytené pribitim,

42 |713000014.S kotvenim z vlaknitych materialov hr. do 10 cm -0,00492t m2 200,000 1,35 270,00 0,000
Montaz tepelnej izolacie stropov striekanou tepelnou

43 |713116050.S izolaciou hrubky do 35 - 40 cm m3 211,920 5,58 1182,51 0,000
Striekana tepelna izolacia (?=0,036W/m.K, ui=8,0,

44 1629110000100.S |?=8kg/m3) kg 8 052,960 0,78 6 281,31 8,053
Montaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou,

45 1713131132.S celoplo$nym prilepenim m2 69,125 5,88 406,46 0,346
Doska z minerélnej viny (?=0,039W/m.K, pi=1,0,
?=108kg/m3) hr. 100 mm, izolacia pre nezatazené lahké

46 |631440042000.S |priecky, Sikmé strechy, stropy, podhlady m2 70,508 10,48 738,92 0,282
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°

47 |713142131.S polystyrénom, jednovrstvova prilep. za studena m2 61,800 7,63 471,53 0,072
Doska EPS hr. 200 mm, pevnost'v tlaku 150 kPa
(7=0,036W/m.K, ui=75,0, ?=16kg/m3), na zateplenie podlah

48 |283720009500.S |a plochych striech m2 63,036 22,64 1427,14 0,309
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°

49 |713142131.S polystyrénom, jednovrstvova prilep. za studena m2 61,800 7,63 471,53 0,072
Doska EPS hr. 100 mm, pevnost'v tlaku 150 kPa
(7=0,036W/m.K, ui=75,0, ?=16kg/m3), na zateplenie podlah

50 |283720009000.S |a plochych striech m2 63,036 11,32 713,57 0,154
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°

511713142131.S polystyrénom, jednovrstvova prilep. za studena m2 61,800 7,63 471,53 0,072
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Doska XPS (?=0,038W/m.K, ui=100,0, ?=33kg/m3) hr. 100
mm, zateplenie soklov, suterénov, podlah, teras, striech,

52 1283750002100.S |cestné stavitelstvo m2 63,036 31,37 1977,44 0,208
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m

53 1998713102.S do12m t 9,565 39,66 379,35 0,000

764 Konstrukcie klampiarske 3947,07 0,206

Demontaz kotlika kénického, so sklonom Zfabu do 30st., -

54 |764359810.S 0,00110t ks 18,000 1,52 27,36 0,000
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf

55 |764430440.S plechu, vratane rohov r.§. 500 mm m 11,600 29,04 336,86 0,050
Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r§ od 330 do

56 |764430840.S 500 mm, -0,00230t m 11,600 1,51 17,52 0,000
Demontaz odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150

57 |764453844.S mm, -0,00290t ks 14,000 2,11 29,54 0,000
Demontaz odpadovych rar kruhovych, s priemerom 120 mm,

58 |764454802.S -0,00285t m 50,400 1,13 56,95 0,000
Demontaz odpadového kolena vytokového kruhového, s

59 |764456855.S priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t ks 14,000 1,52 21,28 0,000
Zvodova rura kruhova pozink farebny vratane prislusenstva,

60 |764751113.S priemer 120 mm m 50,400 43,61 2 197,94 0,138

61 |764751133.S Koleno zvodovej rury pozink farebny, priemer 120 mm ks 14,000 19,46 272,44 0,005
Koleno vytokové zvodovej rdry pozink farebny, priemer 120

62 |764751143.S mm ks 14,000 26,11 365,54 0,005
Kotlik Zlabovy ovalny pozink farebny, rozmer (r.8./D)

63 |764761233.S 400/120 mm ks 18,000 33,65 605,70 0,007
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky

64 |998764102.S nad 6 do 12 m t 0,205 77,75 15,94 0,000

765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 2 085,61 0,092

Demontaz keramickej krytiny palenej uloZzenej na sucho do

65 |765311815.S 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t m2 1,000 3,97 3,97 0,000

66 [765315371.S Solarny systém pre krytinu keramicku, rarovy prestup ks 2,000 72,90 145,80 0,007
Solarny systém pre krytinu keramicku, zakladna platia pre

67 |765315375.S Skridly ks 20,000 96,59 1931,80 0,085
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12

68 |998765102.S m t 0,092 43,86 4,04 0,000
Celkom 26 752,36 10,342
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Né&zov objektu Ostatné prace ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 1 240,76 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 9 087,87 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodéavky 10 664,25 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 7 435,74 |11 0,00 | 16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 28 428,62 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 28 428,62
Détum a podpis Potiatka 24|DPt 20,00 %z 28 428,62 5685,72
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 34 114,34
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel Cervenej armady 91 |26|Dodévky zadavatela 0,00
/ 98022 Verky Bih o
59 t&( ICO( 47158472 27 |Kizava dolozka 0,00
banetX ©9rR; s@zeg’ 2300 . .
Datum a podpis S~/ ~ 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Ostatné prace

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 10 328,63 21,028
POZNAMKA: Presné mnoZstvo buracich prac je nutné overit
1 |Pozn. 1 priamo na stavbe 0,000 0,00 0,00 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 607,16 10,467

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
Zelezobetdnovych rovnych tvarnicovych a klenieb,

2 |611421321.S opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych m2 250,260 5,80 1 451,51 2,747
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v mnozstve

3 [612421321.S opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkych m2 683,780 3,51 2 400,07 7,441
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod omietky

4 1612460124.S a natery m2 258,820 2,05 530,58 0,104
Priebezna omietkova lista (omietnik) z pozinkovaného plechu

5 |612481011.S pre hrubku omietky 6 mm m 100,000 2,25 225,00 0,176

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 270,29 10,561

LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefovej

6 |941955001.S podlahy do 1,20 m m2 250,260 3,55 888,42 10,561
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na

7 1952902110.S schodisti a na povalach m2 246,050 0,21 51,67 0,000
Otl¢enie omietok stropov vnutornych vapennych alebo

8 |978011141.S vapennocementovych v rozsahu do 30 %, -0,01000t m2 250,260 1,32 330,34 0,000
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo

9 |978013141.S vapennocementovych v rozsahu do 30 %, -0,01000t m2 683,780 1,05 717,97 0,000

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -

10 |1978059531.S 0,06800t m2 188,800 4,55 859,04 0,000
11 1979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 22,179 26,58 589,52 0,000
12 1979081111.S QOdvoz sutiny a vybldranych hmoét na skladku do 1 km t 22,179 15,40 341,56 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dalsi
13 1979081121.S 1 km t 421,401 0,49 206,49 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
14 1979082111.S 10 m t 22,179 11,99 265,93 0,000
Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze sadry
15 19790895120 (17 08 ), ostatné t 22,179 45,96 1019,35 0,000
929 Presun hmoét HSV 451,18 0,000
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane
16 1999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 10,851 41,58 451,18 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 18 099,99 7,046
711 Izolacie proti vode a vlihkosti 1 516,07 0,255
Zhotovenie dvojnasobného izol. nateru pod keramické
17 1711210125.S obklady v interiéri na ploche zvislej m2 188,800 1,15 217,12 0,000
Nater hydroizolacny tekuta vodonepriepustna membrana na
18 |245660000550.S |béaze Zivice kg 254,880 5,06 1 289,69 0,255
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
19 1998711101.S m t 0,255 36,30 9,26 0,000
781 Obklady 12 514,85 6,453
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
20 |781445018.S1 tmelu m2 188,800 21,64 4 085,63 0,651
21 |597640000400.S1 |Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké m2 192,576 23,58 4 540,94 4,044
Oprava obkladov stien z obkladaciek keramickych kladenych
22 |7814450235.S do tmelu, -0,021t m2 70,026 29,14 2 040,56 0,258
23 |597640000400.S1 |Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké m2 71,427 23,60 1 685,68 1,500
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
24 1998781102.S do12m t 6,397 25,33 162,04 0,000
783 Natery 2 677,20 0,176
Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou akrylatovymi
25 |783894321.S univerzalnymi stien jednonasobny m2 1 058,180 2,53 2 677,20 0,176
784 Malby 1 391,87 0,162
26 |784410010.S Oblepenie vypinacov, zasuviek paskou vysky do 3,80 m ks 100,000 0,48 48,00 0,000
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni, vysky
27 |784410030.S miestnosti do 3,80 m m 282,540 0,40 113,02 0,000
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky
28 |784410100.S do 3,80 m m2 934,040 0,87 812,61 0,091
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
29 |784418011.S miestnostiach alebo na schodisku m2 449,720 0,93 418,24 0,070
Celkom 28 428,62 28,074
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Kyr

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Néazov objektu Fotovoltaika ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 8 496,44 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 6 045,13 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 14 541,57 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 14 541,57
Datum a podpis Peciatka 24|DPt 20,00 % z 14 541,57 2 908,31
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 17 449,88
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel X ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatera 0,00
'/ / 98022 Velky Bih -
w5 |/ IEOf 47158972 27|Kizava dolozka 0,00
banetX : 2300 ; )
Datum a podpis S/ ~> 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom

Objekt:

Fotovoltaika

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel:

banet s.r.o.

Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr

Spracoval:

Ing. Ladislav Kovacs
Datum: 2.5.2022

X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
21-M Elektromontaze 14 541,57 0,000
sub
1 12105010 Montaz fotovoltaiky vratane dopravy 1,000 4 991,39 4 991,39 0,000
Fotovoltaika - panely, ram, menice, kable, smartmeter, wifi, |su
2 12105011 batéria, podla projektu b. 1,000 6 987,93 6 987,93 0,000
su
3 12105012 DC rozvéadzac s istenim, podla projektu b. 1,000 1 386,50 1 386,50 0,000
su
4 12105013 AC istenie v HKD, podla projektu b. 1,000 122,01 122,01 0,000
sub
5 12105014 Svorky , kable, maly spotrebny material 1,000 554,60 554,60 0,000
sub
6 |2105015 Revizia 1,000 499,14 499,14 0,000
Celkom 14 541,57 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Nazov objektu Silnoprud, Rozvadzace ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 107,58 | 8 |Praca nadtas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 36 216,48 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 36 324,06 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 36 324,06
Détum a podpis Pegiatka 24|DPF 20,00 % z 36 324,06 7 264,81
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 43 588,87
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ) Cervenej armady 91 [26|Dodavky zadavatela 0,00
'/ / 98022 Velky Bih o
. 1&( ICO( 47158472 27|Kizava dolozka 0,00
banetX ©9PR; s@:eg 2300 . .
Datum a podpis S J > 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Silnoprud, Rozvadzace

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
C. Kéd polozky Popis MJ Mcr::lfsxo je d(rigt?(ivé Cena celkom H(T;T;Z;Sf
HSV Prace a dodavky HSV 2 463,81 2,717
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 466,66 2,717
Hruba vypli ryh na stenach akoukolvek maltou, akejkolvek
1 1612403399.S Sirky ryhy m2 35,980 12,97 466,66 2,717
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1884,18 0,000
Vysekanie’ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek
2 [974031132.8 maltu do hlbky 50 mm a §. do 70 mm, -0,00600t m 514,000 2,92 1 500,88 0,000
979011131.8 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 3,084 26,58 81,97 0,000
4 [979081111.S QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 3,084 15,40 47,49 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmoét na skladku za kazdy dalsi
5 [979081121.S 1 km t 58,596 0,49 28,71 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét do
6 |979082111.S 10m t 3,084 11,99 36,98 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
7 9790890120 ostatné t 3,084 61,01 188,15 0,000
99 Presun hmot HSV 112,97 0,000
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane
8 1999281111.S vonkaj$ich plastov vysky do 25 m t 2,717 41,58 112,97 0,000
M Prace a dodavky M 33 860,25 0,000
21-M Elektromontaze 20 704,58 0,000
9 [.01010101001 Rurka FXP D32 m 514,000 4,16 2 138,24 0,000
10 |.10106201003 Rurka KF 09050 m 214,000 3,45 738,30 0,000
111.01110101001 Krabica univerzalna KU68 ks 84,000 8,82 740,88 0,000
12 1.01110201004 Krabicova rozvodka KR68 ks 98,000 8,42 825,16 0,000
13].01140101002 Wago svorka 2sv, alebo ekvivalent ks 62,000 1,40 86,80 0,000
14 1.01140101002.1 Wago svorka 3sv, alebo ekvivalent ks 75,000 1,71 128,25 0,000
15].01140101002.2  |Wago svorka 4sv, alebo ekvivalent ks 38,000 1,99 75,62 0,000
16 |.08010101001 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 vol.ul. m 58,000 1,30 75,40 0,000
17 1.08010101005 Kabel CYKY-O 3x1,5mmz2 vol.ul. m 136,000 1,60 217,60 0,000
18 1.08010101005.1 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul. m 790,000 1,71 1 350,90 0,000
19 1.08010101017 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 vol.ul. m 128,000 2,41 308,48 0,000
20 |.08010101018 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 vol.ul. m 232,000 3,42 793,44 0,000
21 1.08010101006 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 vol.ul. m 826,000 2,19 1.808,94 0,000
22 1.08010101019 Kabel CYKY-J 5x4,0mm2 vol.ul. m 134,000 4,81 644,54 0,000
23 1.08010101020 Kabel CYKY-J 5x6 m 93,000 6,95 646,35 0,000
24 1.08011401007 Vodi¢ CY 10mm?2 m 288,000 3,19 918,72 0,000
2510010703001 Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 ks 74,000 1,20 88,80 0,000
26 (10010703003 Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2 ks 14,000 3,14 43,96 0,000
27 |11020101001 Spinac 1pol.,zapust.,1 ks 8,000 47,21 377,68 0,000
28 (11020201002 Spinac seriovy,zapust.,5 ks 14,000 14,13 197,82 0,000
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C. Kod polozky Popis MJ Mcr::lfsxo je d(rigt?(ivé Cena celkom H(T;T;Z;Sf
29 [11020201003 Spinac striedavy,zapust.,6 ks 10,000 18,02 180,20 0,000
30 [11020201004 Senzor pohybovy ku svietidlu ks 12,000 42,02 504,24 0,000
31[11020101009 Spinac 3pol.,zapust.,1 ks 1,000 60,13 60,13 0,000
32 (11080101002 Zas.domova zapust.16A,dvojita ks 52,000 16,87 877,24 0,000
33 /11080101012 Zas.400V/16A,1G1632,1P54 ks 2,000 30,21 60,42 0,000
34 [19010201001 Montaz rozvodnice do 50kg ks 1,000 86,05 86,05 0,000
351210201007 LED panel 60/60, zap.34W, IP20-A ks 18,000 58,39 1 051,02 0,000
36 210201008 LED panel WD733, 24W, 1P20 - B ks 12,000 42,76 513,12 0,000
37 |210201009 LED panel WD735, 15W, IP20 - C ks 16,000 35,19 563,04 0,000
381210201010 LED panel WD129, 16W, 1P20 - D ks 15,000 20,58 308,70 0,000
39 1210201011 LED panel WD724, 24W, IP23 - E ks 6,000 41,75 250,50 0,000
40 |210201012 LED panel WD722, 24W, IP23 - G ks 3,000 30,86 92,58 0,000
411210201016 LED panel tech., 36W, IP44- K ks 12,000 62,94 755,28 0,000
42 |Pol1 LED zdroj na vymenu 11W-L ks 42,000 23,48 986,16 0,000
431210201022 Svietidlo nudzové Sec 3W - IP20, alebo ekvivalent ks 22,000 45,97 1011,34 0,000
44 1210220001 Vodi¢ FeZn D10mm m 74,000 6,74 498,76 0,000
45 |Pol152 Podruzny material % 3,500 199,98 699,92 0,000
D1 ROZVADZAC RKD 5 228,47 0,000
46 |Pol153 Skrifia 2000/800 ks 1,000 3 036,98 3 036,98 0,000
47 |Pol154 Istic 1.pdlovy PL6, 10A ks 4,000 12,42 49,68 0,000
48 |Pol155 Isti€ 3.pdlovy PL6, 16A ks 8,000 19,42 155,36 0,000
49 |Pol156 Istic¢ 3.pdlovy PL6, 20A ks 6,000 24,59 147,54 0,000
50 |Pol157 Pradovy chrani¢ PFL6,40/04/003 ks 1,000 91,35 91,35 0,000
51 |Pol158 Pradovy chrani¢ PFL6,25/04/003 ks 1,000 52,30 52,30 0,000
52 |Pol159 Pradovy chrani¢ PF6,10/2/003 ks 6,000 68,56 411,36 0,000
53 |Pol160 Pradovy chrani¢ PF6,16/2/003 ks 8,000 68,56 548,48 0,000
54 |Pol161 Vypina¢ OEZ/80A 3.p. s podp.sp., alebo ekvivalent ks 1,000 301,52 301,52 0,000
55 |Pol162 Prepojovaci systém ks 2,000 9,15 18,30 0,000
56 |Pol163 Koncova krytka ks 1,000 15,81 15,81 0,000
57 |Pol164 Prepéatova ochrana Tracon, alebo ekvivalent ks 1,000 208,81 208,81 0,000
58 |Pol165 Zasuvka v rozvadzadi ks 1,000 13,91 13,91 0,000
59 |Pol166 Podr.mat. % 3,500 50,59 177,07 0,000
OSsT Ostatné 3 152,02 0,000
60 [Pol133a PVPP z Casti ElektroinStalacie % 6,000 283,97 1703,79 0,000
61 |Pol133b Doprava materialov z Casti ElektroinStalacie % 3,600 283,97 1022,28 0,000
62 |Pol133c Presun hmét z ¢asti ElektroinStalacie % 1,500 283,97 425,95 0,000
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 4775,18 0,000
63 |Pol134a Globalne zariadenie staveniska % 5,000 332,64 1663,18 0,000
64 |Pol134b Prevadzkové vplyvy % 4,200 332,64 1 397,08 0,000
65 |Pol134c Odborna prehliadka h 28,000 31,61 885,08 0,000
66 |Pol134d Demontazne a pomocné prace h 44,000 18,86 829,84 0,000
Celkom 36 324,06 2,717
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Nazov objektu Plynové odberné zariadenie ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 412,17 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 310,24 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 3,29 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 754,84 18| VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 1 480,54 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 443,84
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 1924,38
Datum a podpis Pegiatka 24|DPE 20,00 % z 1924,38 384,88
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 2 309,26
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatela 0,00
/ 98022 Verky Bih -
4 Kgo( 47158972 27 |Kizava dolozka 0,00
bdn@ IOOPR; Sk2023772300 , .
Datum a podpis 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom

Objekt:

Plynové odberné zariadenie

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel:

banet s.r.o.

Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr

Spracoval:
Datum: 2.5.2022

Ing. Ladislav Kovacs

X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 722,41 0,071
723 Zdravotechnika - vnutorny plynovod 722,41 0,071
Potrubie z ocelovych rarok zavitovych giernych spajanych
1 1723120203.S zvarovanim - akost’ 11 353.0 DN 20 m 6,000 13,96 83,76 0,011
Potrubie z ocelovych rdrok zavitovych giernych spajanych
2 |723120204.S zvarovanim - akost’ 11 353.0 DN 25 m 4,000 15,74 62,96 0,011
Potrubie z ocelovych rarok hladkych &iernych spajanych
3 [723150312.S zvarov. akost 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm m 4,000 22,79 91,16 0,019
Demontaz potrubia zvarovaného z ocelovych rurok
4 1723120805.S zavitovych nad DN 25 do DN 50, -0,00342t m 12,000 3,34 40,08 0,005
sub
5 |723160204.S Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 1,000 63,96 63,96 0,004
sub
6 [723160335.S Pripojka k plynomeru zvarend, rozpierka pripojky do G 5/4 1,000 18,59 18,59 0,000
Demontaz pripojok k plynomerom spajanych na zavit bez
7 |723160806.S obchadzky G 6/4, -0,00843t par 1,000 6,50 6,50 0,000
Pripojka plynovodna z ocelovych rarok zavitovych €iernych |sub
8 |723190203.S spajanych na zavit DN 20 2,000 60,35 120,70 0,009
Montaz gulového uzaveru priameho PN 5 G 3/4 FF s
9 |723230011.S protipoZiarnou armatdrou 2x vnuatorny zavit ks 2,000 4,92 9,84 0,000
Gulovy uzaver na plyn priamy 3/4"Fx3/4"F, s protipoZiarnou
armaturou Firebag, prevadzkova poistka, niklovana mosadz,
10 1551340008800 IVAR.G2T-10 ks 2,000 57,46 114,92 0,007
Montaz gulového uzaveru priameho PN 5 G 1 FF s
11 |723230012.S protipoZiarnou armatdrou a 2x vnutornym zavitom ks 1,000 5,39 5,39 0,000
Gulovy uzaver na plyn priamy 1"Fx1"F, s protipoZiarnou
armaturou Firebag, prevadzkova poistka, niklovana mosadz,
12 1551340008900 IVAR.G2T-10 ks 1,000 84,81 84,81 0,005
13 |723260801.S Demontaz plynomera PS 2, PS 6, PS 10, -0,00410t ks 1,000 7,75 7,75 0,000
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi G 6/4, -
14 |722220863.S 0,00146t ks 3,000 1,72 5,16 0,000
Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmét
15 |723290821.S vnutorny plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m |t 0,058 66,17 3,84 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
16 [979011111.S nad alebo pod zakladnym podlazim t 0,058 11,89 0,69 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé dalSie
17 |979011121.S podlazie t 0,058 8,33 0,48 0,000
Presun hmét pre vnatorny plynovod v objektoch vysky do 6
18 1998723101.S m t 0,071 25,61 1,82 0,000
M Prace a dodavky M 758,13 0,001
23-M Montaze potrubia 37,14 0,001
19 1230230017 80 m 7,000 3,01 21,07 0,000
20 230230213 Vypustenie plynu z potrubia do DN 50 (dusikom) m 7,000 0,69 4,83 0,001
21 1230230291 Uzavretie alebo otvorenie uzaveru v DRZ ks 2,000 1,21 2,42 0,000
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X . 5 . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
[ 22 |230230202 [Napustenie potrubia OPZ [m | 7,000 1,26 8,82 0,000|
95-M Revizie 720,99 0,000
23 950506002 Vnutorné POZ rozvody plynu - revizia POZ, revizna sprava |sub 1,000 554,61 554,61 0,000
Revizna kniha plynového spotrebica - plynové kotle do 50
24 1950507202a kW ks 2,000 83,19 166,38 0,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 443,84 0,000
Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelené, obtiazne,
25 |HZS000112.S rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin naro¢nejsie hod 12,000 18,82 225,84 0,000
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné,
26 |HZS000113.S tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 10,000 21,80 218,00 0,000
Celkom 1 924,38 0,072
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Kyr

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Néazov objektu Vykurovanie ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 720,98 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 22 858,65 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 8 366,65 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 31 946,28 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 342444
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 35 370,72
Détum a podpis Pegiatka 24|DPt 20,00 %z 35370,72 7 074,14
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 42 444,86
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel X ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatera 0,00
'/ / 98022 Velky Bih -
w5 |/ IEOf 47158972 27|Kizava dolozka 0,00
banetX : 2300 ; )
Datum a podpis S/ ~> 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Vykurovanie

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel:

banet s.r.o.

Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr

Spracoval:
Datum: 2.5.2022

Ing. Ladislav Kovacs

X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 31 225,30 1,175
713 Izolacie tepelné 3069,43 0,028
1 |713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm m 380,000 3,65 1 387,00 0,008
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x
2 |283310004600a |hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 200,000 1,06 212,00 0,004
Izolaéna PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x
3 |283310004700 hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 180,000 1,30 234,00 0,002
4 713482131 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer do 38 mm m 180,000 4,02 723,60 0,006
Izolacna PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x
5 283310006300 hr. izolacie), rozrezana, AZ FLEX m 49,000 2,61 127,89 0,003
Izolacna PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x
6 1283310006400 hr. izolacie), rozrezana, AZ FLEX m 131,000 2,93 383,83 0,005
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m
7 (998713102 do12m t 0,028 39,66 1,11 0,000
731 Ustredné kurenie - kotolne 10 502,55 0,171
Demontaz kotla ocelového na tuhé paliva s vykonom nad 25
731200815.S do 40 kW, -0,30625t ks 2,000 46,13 92,26 0,000
DEMONT. Demontaz jestv. odvodu spalin ks 2,000 96,46 192,92 0,000
Montaz plynového kotla nastenného kompaktného
10 |731261113.S kondenza¢ného ks 2,000 456,32 912,64 0,000
Kotol nastenny, plynovy, ocelovy, kondenzacny, s
integrovanou membranovou expanznou nadobou, vykon do
11 |484120007600.a |35 kW ks 2,000 2 781,81 5 563,62 0,128
Montaz rychlomontaznej sady s 3-cestnym zmieSavacom DN
12 1731291060.S 20 ks 1,000 85,11 85,11 0,003
Rychlomontazna sada so zmieSavacom M 32, DN 20, typ sa
13 484810005800 Cerpadla Alpha 2 60 da 1,000 564,88 564,88 0,004
Montaz rychlomontaznej sady s 3-cestnym zmieSavacom DN
14 1731291080.S 32 ks 1,000 111,23 111,23 0,003
Rychlomontazna sada so zmieSavacom M 32, DN 32 s sa
15 484810006000 cerpadlom Alpha 2 60, vykon 51/25,5 kW da 1,000 721,58 721,58 0,009
16 |731341160.S Hadica napustacia polyetylénova m 4,000 4,05 16,20 0,002
Montaz hydraulického vyrovnavaca dynamickych tlakov -
17 |731370025.S anuloidu zavitového prietok 4,0 m3/h G 2" ks 1,000 46,76 46,76 0,000
Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlakov, prietok 4,0
18 |484810008930.S |m3/h ks 1,000 618,08 618,08 0,004
Odtah spalin od kondenzaénych kotlov stiosovy vedeny
19 |731380050.S zvislo 8ikma strecha priemer 60/100 mm ks 2,000 179,07 358,14 0,013
Odtah spalin od kondenzag&nych kotlov - prediZenie potrubia
20 |731380105.S priemer 60/100 mm m 5,000 39,45 197,25 0,003
21 |MAT 1 Neutralizacné zariaddenie pre kondenzaéné kotly ks 1,000 244,22 244,22 0,003
22 |mat 2 Regulacia, oZivenie ks 1,000 388,22 388,22 0,000
23 |mat 3 Drobny elektromaterial ks 1,000 221,84 221,84 0,000
Vypustanie vody z kotla do kanalizacie samospadom o v.
24 1731391811.S pl.kotla do 5 m2 ks 2,000 9,36 18,72 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Vnutrostaveniskové premiestnenie vybuaranych hmaét kotolni

25 |731890801.S vodorovne do 6 m t 0,613 188,19 115,36 0,000

26 [998731101.S m t 0,180 186,21 33,52 0,000

732 Ustredné kurenie - strojovne 1 598,20 0,056

Demontaz telesa rozdelovaca a zbera¢a do DN 100, -

27 |732110811.S 0,07742t m 2,000 2,98 5,96 0,000
Montaz zdruzeného rozdelovaca a zberac¢a modul 80 mm

28 |732111431.S pre 2 vetvy s dizkou 500 mm ks 1,000 25,48 25,48 0,002
Rozdelovac 2-nasobny, modularny DN 32, vykon 150/75 kW

29 1484810008200 s tepelnou izolaciou ks 1,000 462,00 462,00 0,025

sub

30 |732199100.S Montaz orientacného Stitka 15,000 3,53 52,95 0,017

31 |548230000900.S |Stitok smaltovany do 5 pismen, Ixv 100x150 mm ks 15,000 4,67 70,05 0,002
Demontaz ohrievaca zasobnikového lezatého objemu do

321732211813.S 630 1, -0,29980t ks 1,000 40,80 40,80 0,000
Demontaz ohrievaca zasobnikového, rozrezanie

33 |732213813.S demontovaného ohrieva¢a objemu do 630 | ks 1,000 65,92 65,92 0,005
Demontaz ohrievaca zasobnikového, vypustenie vody z

34 |732214813.S ohrievac¢a objemu do 630 | ks 1,000 12,42 12,42 0,000
Demontaz nadrze beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od

35732320812.S rozvodov potrubia nadrze objemu do 100 | ks 1,000 16,24 16,24 0,000
Demontaz nadrze beztlakovej alebo tlakovej, vypustanie

36 |732324812.S vody z nadrze objemu do 100 | ks 1,000 4,06 4,06 0,000

37 |732331009.S Montaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 25 | ks 1,000 6,81 6,81 0,000
Néadoba expanzna s membranou typ NG 25 1, D 280 mm, v

38 |484630005400 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, Seda ks 1,000 62,26 62,26 0,002

39 |732331983.S Montaz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 1" ks 1,000 6,06 6,06 0,000

40 197730031890 Medzikus na pripojenie expanznej nadoby Flexcontrol 1" ks 1,000 40,62 40,62 0,000

41 |722270130.S Montaz zmakc&ovacieho filtra ks 1,000 20,03 20,03 0,000
Filter zm&kcovaci pre upravu tvrdosti vody, prietok 1,1 m3/h,

42 |436310000200.S |rozmer 300x480x650 mm ks 1,000 642,40 642,40 0,001
Demontaz ¢erpadla obehového $piralového (do potrubia) DN

43 |732420812.S 40, -0,02100t ks 3,000 7,39 22,17 0,000
Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmét

44 |1732890801.S strojovni vodorovne 100 m z objektov vySky do 6 m t 0,518 72,42 37,51 0,000

45 1998732101.S Presun hm6t pre strojovne v objektoch vySky do 6 m t 0,058 76,94 4,46 0,000

733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 8 442,88 0,258

Demontaz potrubia z ocelovych rarok zavitovych nad 15 do

46 |733110806.S DN 32, -0,00320t m 250,000 1,00 250,00 0,005
Demontaz potrubia z ocelovych rarok zavitovych nad 32 do

47 |733110808.S DN 50, -0,00532t m 200,000 2,03 406,00 0,010

48 |733125003.S Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 15x1,2 m 15,000 13,93 208,95 0,011

49 |733125009.S Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 22x1,5 m 20,000 15,94 318,80 0,023

50 |733125012.S Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 28x1,5 m 4,000 19,46 77,84 0,006

51 |733125015.S Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 35x1,5 m 26,000 25,79 670,54 0,049
Montaz plasthlinikového potrubia pre vykurovanie lisovanim

52 |733167100.S D 16,2 mm m 185,000 5,39 997,15 0,015

53 |286210003700.S |Rdara plasthlinikova D 16 mm, kotuc m 185,000 1,34 247,90 0,022

54 |1286220039800.S |Spojka pre plasthlinikové potrubie D 16 mm ks 50,000 4,12 206,00 0,003
Montaz plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovanim

55 |733167103 D 20,2x2,9 m 160,000 5,82 931,20 0,008
Rura univerzalna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m

56 286210005800 kotuc, material: plasthlinik m 160,000 3,86 617,60 0,030
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaka D 20 mm ,

57 1286220042500 material: PPSU ks 45,000 4,09 184,05 0,000
Montaz plasthlinikového potrubia pre vykurovanie lisovanim

58 |733167106.S D 25 mm m 45,000 6,63 298,35 0,003
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom

59 |286210001900.S |Rura plasthlinikova, D 26 mm, 5 m tyce m 45,000 8,57 385,65 0,014

60 |286220040100.S |Spojka pre plasthlinikové potrubie D 26 mm ks 15,000 6,89 103,35 0,002
Montaz plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovanim

61733167109 D 32x4,7 m 105,000 8,42 884,10 0,007
Rdra univerzélna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m ty¢,

62 1286210006200 material: plasthlinik m 105,000 9,25 971,25 0,049
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaka D 32 mm ,

63 1286220042700 material: PPSU, REHAU ks 25,000 9,57 239,25 0,001

64 |733190107.S Tlakova skuska potrubia z ocelovych rurok zavitovych m 65,000 0,55 35,75 0,000
Demontaz prisluSenstva potrubia, odrezanie objimky dvojitej

65 |733190801.S do DN 50 -0,00072t ks 100,000 0,11 11,00 0,000

66 |733191301.S Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm m 495,000 0,57 282,15 0,000
Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét rozvodov

67 |733890801.S potrubia vodorovne do 100 m z obj. vyS. do 6 m t 1,936 52,46 101,56 0,000

68 [998733101.S Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m |t 0,258 55,97 14,44 0,000

734 Ustredné kurenie - armatury 2 718,01 0,062

Demontaz armatury zavitovej s jednym zavitom do G 1/2 -

69 |734200811.S 0,00045t ks 15,000 1,11 16,65 0,001
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2 do G

70 |734200822.S 1, -0,00110t ks 50,000 4,55 227,50 0,006
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1 do G

71 |734200823.S 6/4, -0,00200t ks 15,000 6,19 92,85 0,003

72 |734209101.S Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 ks 15,000 1,22 18,30 0,000

73 1734209112.S Montaz zavitovej armatdry s 2 zavitmi do G 1/2 ks 5,000 3,55 17,75 0,000

74 |734209114.S Montaz zavitovej armatary s 2 zavitmi G 3/4 ks 6,000 4,37 26,22 0,000

75 |734209116.S Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 5/4 ks 5,000 5,70 28,50 0,000
Montaz ventilu odvzdu$fiovacieho ruéného zavitového

76 |734213120.S vykurovacich telies do G 1/2 ks 20,000 2,78 55,60 0,000
Ventil odvzdusriovaci rucny, 1/2", PN 10, niklovand mosadz,

77 1551210012100 plast ks 5,000 1,85 9,25 0,001

78 |551MAT 3 Ventil vypustaci, 1/2" ks 5,000 20,30 101,50 0,000

79 |551MAT 4 Gulovy kohut uzatvaraci, G 1/2" ks 3,000 12,76 38,28 0,000

80 |551MAT 5 Solenoidovy ventil, G 1/2" ks 1,000 132,27 132,27 0,000

81 |551MAT 6 Kohut gulovy uzatvaraci, G 3/4" ks 4,000 20,58 82,32 0,002

82 |551MAT 7 Filter mosadzny zavitovy, G 3/4" ks 2,000 9,61 19,22 0,001

83 |551MAT 8 Kohut gulovy uzatvaraci, G 5/4" ks 4,000 31,67 126,68 0,002

84 |551MAT 9 Filter mosadzny zavitovy, G 5/4" ks 1,000 21,23 21,23 0,001

85 |551MAT 10 Armatura oddelovacia, G 1/2" ks 1,000 202,98 202,98 0,000
Ventil -H-kus pre prippojenie vykurovaich telies VK od

86 |734222612.S spodu, zavitovy, G 1/2 ks 20,000 30,40 608,00 0,008

sub

87 |734223208.S Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 20,000 1,95 39,00 0,000

88 1551280002000 Termostaticka hlavica ks 20,000 15,00 300,00 0,028

89 |734223257.S Montaz zverného Srébenia pre vykurovacie telesa ks 20,000 3,41 68,20 0,000

90 |197730081200 Zverné Srébenie na viacvrstvové potrubie Alpex ks 20,000 3,90 78,00 0,001
Demontaz armatary zmieSavacej Stvorcestnej DN 40, -

91 |734290824.S 0,00457t ks 2,000 14,18 28,36 0,000
Demontaz teplomera s ochrannym puzdrom, priameho,

92 |734410811.S rohového a dvojkovového tlakového indikacného -0,00080t |ks 10,000 2,48 24,80 0,000

93 |734412410.S Montaz meraca tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2 ks 1,000 8,66 8,66 0,000
Merac tepla a chladu kompaktny menovity prietok 0,6 m3/h,

94 |389510006700.S |dizka 110 mm, G 1/2" ks 1,000 102,30 102,30 0,002

95 |734412420.S Montaz meraca tepla kompaktného Qn 1,5 G 1/2 ks 1,000 8,87 8,87 0,000
Merac tepla a chladu kompaktny menovity prietok 1,5 m3/h,

96 |389510006800.S |dl2ka 110 mm, G 1/2" ks 1,000 102,30 102,30 0,002

97 |734420811.S Demontaz tlakomera so spodnym pripojenim, -0,01900t ks 10,000 0,35 3,50 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Montaz tlakomeru deforma¢ného kruhového 0-10 MPa

98 |734421130.S priemer 160 ks 2,000 49,69 99,38 0,003

99 |388430004100.S |Manometer axialny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar |ks 2,000 7,34 14,68 0,000
Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmét armatur

100]734890801.S do 6m t 0,299 40,94 12,24 0,000

101|998734101.S Presun hm6ét pre armatury v objektoch vysky do 6 m t 0,060 43,67 2,62 0,000

735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 4 894,23 0,599

Demontaz vykurovacich telies liatinovych €lankovych, -

102]735111810.S 0,02380t m2 105,000 1,35 141,75 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradového

103]735154040.S 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 3,000 11,05 33,15 0,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové VK 11,
vxIxhl 600x600x63 mm, pripojenie spodné, zavit G 1/2"

104 1484530013100 vnutorny ks 1,000 133,44 133,44 0,012
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxixhl

105|484530012900.S |600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné ks 2,000 117,24 234,48 0,016
Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradového

106|735154041.S 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 5,000 11,71 58,55 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 21 VK,
vxIxhl 600x700x66 mm, s boénym pripojenim, zavit G 1/2"

1071484530015965 vnutorny, KORADO ks 2,000 129,47 258,94 0,035
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 21 VK,

108|484530015967.S  |vxixhl 600x800x65-66 mm, s boénym pripojenim ks 1,000 141,63 141,63 0,020
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 21VK,

109]484530015969 vxIxhl 600x900x66 mm, zavit G 1/2" vnutorny ks 2,000 152,96 305,92 0,045
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového

110|735154141.S vy$ky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 5,000 12,01 60,05 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD
22VK, vxI 600x700 mm, spodné pripojenie s dvoma

111]484530065800 konvektormi ks 1,000 144,25 144,25 0,022
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD

112|484530066000 22VK, vxl 600x900 mm s dvoma konvektormi ks 4,000 174,35 697,40 0,114
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového

113|735154142.S vysky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 3,000 12,78 38,34 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové,22VK,

114|484530021500.S  |vxixhi 600x1000x100 mm, pripojenie spodné ks 1,000 233,562 233,62 0,030
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22,
vxIxhl 600x1200x100 mm, pripojenie spodné, zavit G 1/2"

115]484530021700 vnutorny ks 2,000 260,93 521,86 0,071
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového

116|735154143.S vysky 600 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 1,000 16,45 16,45 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22,
vxIxhl 600x1800x100 mm, pripojenie spodné, zavit G 1/2"

1171484530022000 vnutorny ks 1,000 345,46 345,46 0,053
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového

118|735154152.S vy$ky 900 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 2,000 14,83 29,66 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 22VK,

119484530023100.S  |vxixhi 900x1000x100 mm, pripojenie spodné ks 2,000 328,12 656,24 0,091
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového

120|735154153.S vysky 900 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 1,000 16,82 16,82 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 22VK,
vxIxhl 900x1800x100 mm, spodné pripojenie a s dvoma

1211484530068900.S |konvektormi ks 1,000 465,29 465,29 0,089
Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,

122]735291800.S registra, konvektora do odpadu, 0,00075t ks 210,000 0,50 105,00 0,001
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich

123|735494811.S telies m2 105,000 0,92 96,60 0,000
Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmét

124]735890801.S vykurovacich telies do 6m t 2,657 48,37 128,52 0,000
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6

125[998735101.S m t 0,599 51,61 30,91 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3424,44 0,000

Prevadzkova skuska, komplexna vykurovacia skuska (72

126|HZS000113 hod) hod 72,000 21,80 1 569,60 0,000

127|HZS000113a Uvedenie do prevadzky servisnymi technikmi hod 20,000 21,80 436,00 0,000

128|HZS000114a Zaskolenie obsluhy hod 8,000 26,48 211,84 0,000
Stavebno montézne prace menej naroéne, pomocné alebo

129|HZS000211.S manipulacné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn |hod 20,000 16,94 338,80 0,000
Stavebno montédzne prace naro¢nejsie, ucelené, obtiazne,

130|HZS000212.S rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodin hod 20,000 20,12 402,40 0,000
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8

131|HZS000213.S hodin hod 20,000 23,29 465,80 0,000
Investi¢né naklady neobsiahnuté v

VRN cenach 720,98 0,000

Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava

132]000700011 objektivizacia dopravnych nakladov materialov sub 1,000 388,22 388,22 0,000
Kompletaéna a koordinaéna ¢innost - kompletaéna ¢innost’

133/001300021 bez rozliSenia sub 1,000 332,76 332,76 0,000
Celkom 35 370,72 1,175
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Nazov objektu Vzduchotechnika ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 908,87 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 103 942,66 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 106 851,53 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 106 851,53
Détum a podpis Pediatka 24|DPt 20,00 % z 106 851,53 21 370,31
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 128 221,84
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ) Cervenej armady 91 [26|Dodavky zadavatela 0,00
</ / 98022 Velky Bih )
S [/ ICO( 47158472 27 |Kizava dolozka 0,00
banetX ©9rR; Sk2e23772300 ' )
Datum a podpis O/ = 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Vzduchotechnika

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
D1 Zariadenie €.1 - Vetranie saly 40 818,01 0,000
VZT jednotka DUPLEX 4500 Multi ECO-N do vonkajsieho
prostredia s priamym vyparnikom,doskovym rekuperatorom ,
systém MaR, ovladag, kabelaz, vzduchovy vykon
1.01 VV=3600m3/h alebo ekvivalent ks 1,000 19 396,24 19 396,24 0,000
2 |- Konstrukcia pod VZT jednotku ks 1,000 499,14 499,14 0,000
Vonkajsia kondenzaéna jednotka PUZ-ZM 60 VHA , vratane
1.02 rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent ks 2,000 4 319,70 8 639,40 0,000
-1 Konstrukcia pod kondenzaénu jednotku ks 2,000 166,38 332,76 0,000
1.03 Vyfukovy kus so sitom s priemerom 500mm ks 1,000 55,07 55,07 0,000
Kruhovy potrubny timi¢ hluku s jadrom s priemerom 500mm,
6 |1.04 dizka 1000mm ks 3,000 334,13 1002,39 0,000
Virivy difuzor VVKR-A-R-825-80-B-SW + atypicka krabica s
7 |1.05 tepelnou izolaciou alebo ekvivalent ks 3,000 351,73 1 055,19 0,000
Virivy difuzor VVKR-A-R-600-48-B-SW + atypicka krabica s
8 |1.06 tepelnou izolaciou alebo ekvivalent ks 1,000 306,58 306,58 0,000
Virivy difuzor VVKR-A-R-825-80-R-SW + atypicka krabica s
9 |1.07 tepelnou izolaciou alebo ekvivalent ks 2,000 276,13 552,26 0,000
Medené potrubie s izolaciou hrabky 9mm dvojica O 10/16,
10 |-.2 vratane prepojovacich kablov bm 15,000 41,99 629,85 0,000
11 ]-.3 SPIRO potrubie f 500/20% tvarovky bm 8,000 68,95 551,60 0,000
12 |-.4 SPIRO potrubie f 400/30% tvarovky bm 5,000 56,38 281,90 0,000
13 |-.5 SPIRO potrubie f 355/20% tvarovky bm 15,000 44,47 667,05 0,000
14 |-.6 SPIRO potrubie f 315/40% tvarovky bm 4,000 44,79 179,16 0,000
15 |-.7 SPIRO potrubie f 250/20% tvarovky bm 12,000 30,16 361,92 0,000
16 |-.8 Ohybné potrubie tepelne izolované f 355 bm 2,000 32,59 65,18 0,000
17 |-.9 Ohybné potrubie tepelne izolované f 315 bm 4,000 9,89 39,56 0,000
18 |-.10 Ohybné potrubie tepelne izolované f 250 bm 1,000 7,90 7,90 0,000
Stvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 2000 m -20%
19 |-.11 tvarovky bm 18,000 70,22 1 263,96 0,000
20 |-.12 1Zi - Tepelna izolacia z mineralnej viny hr.60mm m2 70,000 25,92 1814,40 0,000
|1Ze - Tepelna izolacia z mineralnej viny hr.100mm s
21 |-.13 oplechovanim m2 50,000 62,33 3 116,50 0,000
D2 Zariadenie €.2 - Vetranie kuchyne 38 858,89 0,000
VZT jednotka DUPLEX 3400 Basic do vonkajSieho
prostredia s priamym vyparnikom,doskovym rekuperatorom ,
systém MaR, ovladag, kabeladz, vzduchovy vykon
22 |2.01 VV=3000m3/h alebo ekvivalent ks 1,000 15 988,24 15 988,24 0,000
23 |- Konstrukcia pod VZT jednotku ks 1,000 443,68 443,68 0,000
VonkajSia kondenza¢na jednotka PUZ-ZMG60VHA , vratane
24 12.02 rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent ks 2,000 4 319,70 8 639,40 0,000
25 |-.1 Konstrukcia pod kondenzaénl jednotku ks 2,000 166,38 332,76 0,000
26 [2.03 Vyfukova hlavica 0400 ks 1,000 235,68 235,68 0,000
Kulisovy timi¢ hluku s potrubim 710x400mm, dl'iky 1000mm,
27 |2.04 kulisa hr. 100mm 4ks ks 2,000 229,51 459,02 0,000
Kruhovy potrubny timi¢ hluku s jadrom s priemerom 400mm,
28 [2.05 dizka 1000mm ks 1,000 231,49 231,49 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Nerezova vyustka do Stvorhranného potrubia NOVA-BN-2-

29 [2.06 400x200-RN1-H-A2 alebo ekvivalent ks 6,000 83,05 498,30 0,000
Nerezova vyustka do kruhového potrubia NOVA-CN-2-

30 |2.07 525x75-RN1-H-A2 alebo ekvivalent ks 1,000 92,61 92,61 0,000

31 ]2.08 Odlucovacd tuku GTM-H-300x200 ks 1,000 239,40 239,40 0,000

32 |2.09 Odlucovag tuku GTM-V-400x300 ks 6,000 301,95 1811,70 0,000
Medené potrubie s izolaciou hrubky 9mm dvojica O 10/16,

33 |-.2 vratane prepojovacich kablov bm 15,000 41,99 629,85 0,000

34 |-.14 Nerezové potrubie f 200/30% tvarovky bm 13,000 96,70 1257,10 0,000
Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 - do

35|-.15 obvodu 1600 m -30% tvarovky bm 9,000 57,92 521,28 0,000
Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1

36 |-.16 vodotesné- do obvodu 1600 m -30% tvarovky bm 12,000 57,92 695,04 0,000
Stvorhranné potrubie nerezové, vodotesné - do obvodu 1600

37 |Pol62 m -70% tvarovky bm 6,000 390,09 2 340,54 0,000
Stvorhranné potrubie nerezové - do obvodu 1600 m -70%

38 |Pol63 tvarovky bm 4,000 357,80 1431,20 0,000

39 |-.12 1Zi - Tepelna izolacia z mineralnej viny hr.60mm m2 20,000 25,92 518,40 0,000
|1Ze - Tepelna izolacia z mineralnej viny hr.100mm s

40 |-.13 oplechovanim m2 40,000 62,33 2 493,20 0,000

D3 Zariadenie ¢.3 - Vetranie detského klubu 14 540,17 0,000

VZT jednotka DUPLEX 500 Multi ECO s priamym
vyparnikom,doskovym rekuperatorom , systém MaR,
ovladag, kabelaz, vyhrevny kabel kondenzu, vzduchovy

41 13.01 vykon V=450m3/h alebo ekvivalent ks 1,000 7 994,80 7 994,80 0,000
VonkajSia kondenzaéna jednotka PUHZ-ZM 50 VKA ,

42 13.02 vratane rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent ks 1,000 3 440,62 3 440,62 0,000

43 |-1 Konstrukcia pod kondenzacnl jednotku ks 1,000 166,38 166,38 0,000
Protidazdova Zallizia PZ-AL-500x200-S - Ral podla fasady

44 13.03 alebo ekvivalent ks 2,000 84,00 168,00 0,000
Kruhovy potrubny timi& hluku s priemerom 200mm, dizka

45 13.04 6000mm ks 2,000 84,33 168,66 0,000

46 /3.05 Vyustka NOVA-L1-3-400x200-4-12-0-SW alebo ekvivalent |ks 2,000 49,43 98,86 0,000
Medené potrubie s izolaciou hrubky 9mm dvojica O 6/12,

47 |-.17 vratane prepojovacich kablov bm 10,000 35,94 359,40 0,000

48 |-.18 SPIRO potrubie f 200/30% tvarovky bm 25,000 30,80 770,00 0,000

49 |-.19 Ohybné potrubie tepelne izolované f 200 bm 5,000 6,34 31,70 0,000
Stvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1400 m -100%

50 |-.20 tvarovky bm 3,000 61,35 184,05 0,000

51 |-.21 Kaucukova tepelna izolacia hr.30mm s hlinikovou féliou m2 30,000 38,59 1157,70 0,000
Zariadenie ¢.4 - Vetranie hygienickych

D4 miestnosti 3 452,93 0,000

Ultra tichy ventilator s dobehom TD 350/125 Silent T IP 44,

52 14.01 vratane pruznych manziet alebo ekvivalent ks 3,000 334,05 1 002,15 0,000

53 |4.01a Tesna spatna klapka RSKW 125 alebo ekvivalent ks 3,000 34,26 102,78 0,000
Ultra tichy ventilator s dobehom TD 160/100 Silent T IP 44,

54 |4.02 vratane pruznych manziet alebo ekvivalent ks 2,000 168,19 336,38 0,000

55 |4.02a Tesna spatna klapka RSKW 100 alebo ekvivalent ks 2,000 28,58 57,16 0,000

56 |4.03 Vyfukova hlavica 0200 ks 1,000 82,15 82,15 0,000

57 |4.04 Vyfukova hlavica 0160 ks 1,000 67,18 67,18 0,000

58 [4.05 Odvodny tanierovy ventil 0100 ks 18,000 4,36 78,48 0,000

59 [-.18 SPIRO potrubie f 200/30% tvarovky bm 5,000 30,80 154,00 0,000

60 |-.22 SPIRO potrubie f 160/30% tvarovky bm 10,000 25,84 258,40 0,000

61 |-.23 SPIRO potrubie f 125/30% tvarovky bm 15,000 22,79 341,85 0,000

62 |-.24 SPIRO potrubie f 100/30% tvarovky bm 35,000 22,27 779,45 0,000

63 |-.21 Kaucukova tepelna izolacia hr.30mm s hlinikovou féliou m2 5,000 38,59 192,95 0,000
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x . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
D5 Iné 9 181,53 0,000
64 |-.26 Demontaz vzt kuchyne a socialok kpl 1,000 942,82 942,82 0,000
65 |- Montazny, spojovaci, tesniaci a zavesny material kpl 1,000 2 449,85 2 449,85 0,000
66 |-.27 Zeriav, leenie kpl 1,000 3 230,57 3 230,57 0,000
67 |-.28 Montaz, zaregulovanie a vyskusanie zariadenia kpl 1,000 1615,29 1615,29 0,000
68 |-.29 Stavebno-montazne prace menej narocné hod 50,000 18,86 943,00 0,000
Celkom 106 851,53 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Velky Kyr - Kulturny dom JKSO
Nazov objektu Zdravotechnické instalacie ECO
Miesto Nam. sv. Jana 1172, Velky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velky Kyr
Projektant spix, s.r.0., Zahradnicka 58/A, Bratislava
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoget €islo Dna CPV
02.05.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 56,27 | 8 |Praca nadgas 0,00 |13|GzZS 0,00
2 Montaz 3 859,78 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 11 640,56 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 2 330,80 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 17 887,41 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 677,64
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 18 565,05
Détum a podpis Pegiatka 24|DPF 20,00 % z 18 565,05 3713,01
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 22 278,06
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ) Cervenej armady 91 |26|Dodavky zadavatefa 0,00
</ / 98022 Verky Bih .
o té\/ ICO( 47158972 27 |Klzava dolozka 0,00
banetX ©09rR; Sk2e23772300 , -
Datum a podpis S/ ~ 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Velky Kyr - Kulturny dom
Objekt: Zdravotechnické instalacie

Objednavatel: Obec Velky Kyr

Zhotovitel: banet s.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Nam. sv. Jana 1172, Velky Kyr Datum: 2.5.2022
X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3 916,05 0,008
173 Pripajacie potrubia 167,47 0,008
[ 1 [721173204 |Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 40x1, 8 [m | 16,848 9,94| 167,47| 0,008]
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 335,78 0,000
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do
2 1971033251 450 mm, -0,01200t ks 24,000 9,28 222,72 0,000
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek
3 974031133 maltu do hibky 50 mm a §. do 100 mm, -0,00900t m 47,000 3,17 148,99 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
4 1979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 0,711 11,89 8,45 0,000
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmoét za kazdé dalSie
979011121 podlazie t 0,711 8,33 5,92 0,000
979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 0,711 15,40 10,95 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmoét na skladku za kazdy dalsi
7 1979081121 1 km t 0,711 0,49 0,35 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
8 1979089012 ostatné t 0,711 44,37 31,55 0,000
9 [mon.1 Hrubé vyspavenie po montazi potrubi ks 24,000 34,11 818,64 0,000
10 |mon.2 Hrubé vyspavenie ryh po montazi potrubi m 47,000 22,01 1 034,47 0,000
11 |mon.3 Dalsie montazne prace sub 1,000 665,52 665,52 0,000
12 |mon.4 Drobny elektromaterial sub 1,000 388,22 388,22 0,000
99 Presun hmot HSV 412,80 0,000
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
13 1998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 11,079 37,26 412,80 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 14 649,00 0,137
713 Izolacie tepelné 830,69 0,017
14 |713482131 Montaz trubic z PE, hr.25 mm,vnut.priemer do 38 mm m 100,044 4,02 402,18 0,003
Izola¢na PE trubica dxhr. 20x25 mm, rozrezana, na
15 |283310005800.S |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 55,176 3,56 196,43 0,009
Izola¢na PE trubica dxhr. 25x25 mm, rozrezana, na
16 |283310005900.S |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 45,012 4,34 195,35 0,004
Izola¢na PE trubica dxhr. 32x25 mm, rozrezana, na
17 |283310006000.S |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 4,620 7,79 35,99 0,001
Presun hm6t pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12
18 1998713103 m do 24 m t 0,017 43,47 0,74 0,000
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 9,69 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
19 1721194104 odpadovych vypustiek D 40x1, 8 ks 3,000 3,23 9,69 0,000
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 7 151,23 0,074
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Montaz ohrievac¢a vody vratane pripojenia s jednotlivymimi

20 [7220000001 prvkami pripojenia podla poZiadaviek vyrobcu ks 5,000 60,82 304,10 0,000
Ohrievac vody ARISTON NUOS EVO 110 - COP 3,4 pripojit

21 172200000010 podla pokinou vyrobcu, alebo ekvivalent ks 1,000 1041,54 1041,54 0,000
Ohrievac vody ARISTON NUOS EVO 80 - COP 3,4 pripajit

22 72200000011 podla pokinou vyrobcu, alebo ekvivalent ks 2,000 1 070,29 2 140,58 0,000
Ohrievac vody ARISTON ANDRIS LUX ECO 10U, pripojit

23 |72200000012 podla pokinou vyrobcu, alebo ekvivalent ks 2,000 150,74 301,48 0,000
Montaz plasthlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro

24 722172918 lisovanim D 20x2,3, alebo ekvivalent m 50,160 5,91 296,45 0,004
Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d

25 1722170000001 20x2,3, alebo ekvivalent m 54,340 4,34 235,84 0,008
Montaz plasthlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro

26 |722172921 lisovanim D 25x2,8, alebo ekvivalent m 40,920 6,71 274,57 0,003
Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d

27 |722170000002 25x2,8, alebo ekvivalent m 44,330 6,20 274,85 0,013
Montaz plasthlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro

28 |722172924.S lisovanim D 32x3,2, alebo ekvivalent m 4,200 8,55 35,91 0,001
Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d

29 |286210002000.S |32x3,2, alebo ekvivalent m 4,550 11,90 54,15 0,002

30 |dod.1 Upevenenie potrubi - objimky potrubi, tchytky, pevné body |kg 7,940 25,08 199,14 0,000

31 [722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 50,000 9,35 467,50 0,000
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre

32 |722220111 vytokovy ventil G 1/2 ks 38,000 8,12 308,56 0,005
Rohovy gulovy uzaver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59,

33 |5511870690 niklovana mosadz OT 58 IVAR, alebo ekvivalent ks 38,000 15,33 582,54 0,010
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre

34 |722220112.S vytokovy ventil G 3/4 ks 6,000 7,33 43,98 0,001
Gulovy uzaver pre vodu rohovy, 3/4" FF, motyl, séria 59,

35 1551110007800 niklovana mosadz, IVAR.59, alebo ekvivalent ks 6,000 21,45 128,70 0,003
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre

36 |722220121 batériu G 1/2 par 6,000 16,23 97,38 0,002

37 1722290226 Tlakova skuska vodovodného potrubia do DN 50 m 116,880 1,79 209,22 0,022

38 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 |m 116,880 1,31 153,11 0,001
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky nad

39 1998722103 12do24 m t 0,059 27,60 1,63 0,000

725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 5 920,46 0,044

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej nastennej

40 |725829203.S termostatickej s mechanickym ovladanim ks 12,000 11,19 134,28 0,000

41 1725800001 Termostaticka umyvadlova batéria stojankova ks 12,000 378,40 4 540,80 0,036
Montaz batérie vylevkovej nastennej pakovej alebo klasickej

42 |725829801.S s mechanickym ovladanim ks 2,000 8,63 17,26 0,000

43 |551450002000.S |Batéria vylevkova termostaticka ks 2,000 378,51 757,02 0,006

44 |725849231.S Montaz batérie sprchovej podomietkovej termostatickej ks 1,000 14,93 14,93 0,000

45 |551450003250.S |Batéria sprchova podomietkova termostaticka ks 1,000 319,48 319,48 0,001
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,

46 |725869381 ostatnych typov do D 40 ks 3,000 8,49 25,47 0,000
Zapachova uzavierka podomietkova UP HL138, DN32,
krytka 100x100 mm, pridavnéa zépachové uzavierka,

47 |551620015600 vetranie a klimatizacia, PP/ABS, alebo ekvivalent ks 3,000 36,99 110,97 0,001
Presun hm6ét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky

48 998725103 nad 12 do 24 m t 0,008 31,82 0,25 0,000

769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 59,29 0,002

49 |769021003.S Montaz spiro potrubia DN 125-140 m 0,500 4,53 2,27 0,000

50 |429810000300.S |Potrubie kruhové spiro DN 125, dizka 1000 mm m 0,500 6,27 3,14 0,000

51 1769035093.S Montaz krycej mriezky kruhovej do priemeru 160 mm ks 4,000 4,34 17,36 0,000

52 |429720209100.S |Mriezka krycia kruhova, priemer 125 mm ks 4,000 9,13 36,52 0,002

Strana 41 z 42




X . 5 . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 677,64 0,000

Stavebno montézne prace menej naro¢ne, pomocné alebo

53 |[HZS000111 manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 12,000 15,85 190,20 0,000
Stavebno montédzne prace naro¢nejsie, ucelené, obtiazne,

54 |HZS000112 rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin naro¢nejsie hod 12,000 18,82 225,84 0,000
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,

55 |[HZS000113 tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 12,000 21,80 261,60 0,000
Celkom 18 565,05 0,145
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POISTNA KALKULACKA / Produkt 461

Verzia Kalkulacky 2.00 platrost do:  01.08,2022

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

9021478

Cislo névrhu polstne] zmluvy

[ Nova verzia PZ c':.:l

NAVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU

ZODPOVEDNOSTI

(N

2380

A

StefanoviZova 4, 816 23 Bratislava
IE0: 00 585 441

DIC: 2020527300

i& DPH: 8K7020000746

Spoloénost je tlenom skupiny pre DPH,

KOOPERATIVA poistovita, a.s. Vienra Insurance Group

Registracla: Obchodny register Okresného sidu BA 1.,0dd: Sa, vioZka 79/B

Meno a priezvisko / Obchodné meno

banet s.r.o.
Rodné éislo /150 Statna prislusnost

47158972
Adresa - ulica, gislo / Sidlo pst Mesto

Cervenej armady 91 980 22 Velky Blh
Koregpondencna adresa - ulica, &islo psé Mesto
Cislo Gétu v tvare IBAN Telefon E-mail
Meno a priezvisko / Obchodné meno
Rodné gisle / 160 $tatna pristusnost
Adresa - ulica, gisle / Sidlo pst Mesto

st

Telefén E-mail

{ Vinkulacia

ZacCiatok poistenia
1.8.2022

Konie¢ poistenia
1.8.2023

Na
neurcito

Od zaciatku tohto poistenia sa rusi poistna zmluva &,

Nie

Periodicita platenia poistného

jednorazove

Druh platby

DPZ postovy pafiaZny poukaz
DKN bezhctovostne bez aviza

KZ bezhotovostne
a avize

DIU inkaso z U6ty

Datum zaéiatku pév. P2

Poistnéje ' [2, spiatia. -

cosplatné vy

“ermingchy -

Tospldtka o1 13 | Poistné (vrétane dane): 792,00 EUR
;- ztoho daf 'z poistenia-8%: 58,67 EUR
Ssplatha ;- f | [ e -+, Poistné bez dane: 733,34 EUR




4 splitkal . | | 792,00 EUR
Poistné za poskytované poistné krytie sa 4619021478
povaZuje za uhradené po zaplateni o e
poistného, vritane dane z polstenia, ‘Konstantny symbol: 3558
L BANKA | o BAN S SWIFTIBICKked
Slovenska sporitelfia, a.s. SK2505000000000175126457 GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s, SK2911110000001029708001 UNCRSKBX
Véeobecna lverova banka, a.s. SK1102000000000080004012 SUBASKBX
Podtova banka a.s. SK3465000000000202120000 POBNSKBA
Prima banka Slovenske, 2.5, SK2056000000004804915001 KOMASK2X
Tatra banka, a.s. 5K4211000000002934001428 TATRSKBX

Pre toto poistenie platia prisludné ustanovenia Obéianskeho zakonnika, oznadené Vieobecné poistné podmienky {VPP), QOsobitné
poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZB) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD}) (d'alej len ,Poistné podmienky®).

V zmysle § 800 Obédianskeho zdkonnika sa dojedniva, Ze toto poistenie méZe vypovedat poisteny alebo poist'ovia do dvoch
mesiacov po uzavreti poistnej zmluvy. V¥povedna lehota je osemdenna, jej uplynutim poistenie zanikne.

OPP OV VPP OPP
A 05522 2064205z | g2 o | |ozp-ilx| zP [x| zw [x 21 %%
2021 2020 856
vieobecna Zivelné odcudzenie, . .| vBecbec vadu pripoiste
Cast poistenie vandalizmus sklo Indexacia na zodp. | vyrobku Skoly nie
2. Sucastou poistnej zmluvy su & prilohy:
[X]riohae. 1 [JPrilhat.2 [ |Priichac.3 [ prioha . 4
Dotaznik
3. a) Su poistovane veci neposkodené a v dobrom technickom stave? ANO
b) Zodpovedaj poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote ANO
poistovanych veci?
c) Su instalované bezpedénostné zariadenia funkné a pravidelne ANO
kontrolované?
d) Zodpovedajl vetky lidaje uvedené na poistnej zmluve skutognosti? ANO

1. Poistnik svojim podpisom prehlasuje, Ze:

a) bol s dostatoénym Casovym predstihom pred uzatvorenim poistne] zmluvy pisomne oboznameny s déleZitymi zmluvnymi
podmienkami uzatvaraného poistenia prostrednictvom Informaéného dokumentu o poistnom produkte (d'alej len ,[PID*):

b} bol obozndmeny so znenim Poistnych podmienck, ktoré sa vztahuji na poistenie dojednané touto poistnot zmiuvou a ktoré:

prevza[ v tlacenej podobe pri podpise tejto poistnej zmiluvy,

pred uzatvorenim tejto poistnej 2miuvy mu boli na zéklade ustanovenia §788 ods.3 zakona & 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov ozndmené a spristupnené na webovom sidle poistovne www.koop.sk vo formate pdf, s moZnostou jeho
nasledného stiahnutia alebo tlace.

c} bols dostatoénym Zasovym predstihom pred uzavretim poistnej zmluvy pisorne oboznémeny vo vztahu k uzatvéranej poistnej
zmluve s informaciami o Jednotlivych zlozkéch poistného, a to prostrednictvom informaéného formulara k nezivetnému poisteniu
a Zivotnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (dalej len ,Formular®) a tie prehlasuje, Ze Formular prevzal v pisomnej podobe.

d} (plne a pravdivo odpovedal na vietky otzky tykajice sa dojedndvania poistenia podfa tejto poistnej zmiuvy a je oboznameny s
povinnostami v priebehu trvania poistenia bez zbytotného odkladu ozndmit’ poistovni vietky pripadné zmeny v tychto tidajoch.




e) poistované veci su udrZiavang, s v neposkodenom a dobrom technickom stave a sii pouZivané k svojmu G&ely, Dalej prehlasuje,
Ze poistné sumy uvedené v tefto poistnej zmluve zodpovedaju hodnote poistovanych veci, Ze indtalované bezpeénostné
zariadenia s funkcné a pravidelne kontrolované,

.V pripade, ak poistnik a poistend oscba nie sl totoZné osoby, poistnik prehlasuje, Ze ma opravnenie poskytndt' poistovni osobné
{daje poisteného na Gcely uzatvarania, spravy a pinenia tejto poistnej zmluvy podla zdkona &. 39/2015 Z.z. o poistovnictve a ¢ zmene
a doplneni niektorych zdkonov,

. Poistoviia informuje poistnika, Ze osobné Gdaje spraciiva v silade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ELY) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto adajov, ktorym sa zruuje
smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov) (d'alej len , Nariadenie®) a prislu$nymi slovenskymi pravnymi predpismi.
Poistnik prehlasuje, Ze sa oboznamil s informaciami o spracivani jeho osobnych Udajov podl'a Nariadenia, vritane informacii o jeho
prévach. Zarovef berie na vedomie, #e informacie o spracivani osobnych tidajov je moZné najst’ aj na webovej stranke poistovne.”

podpis poistnika
Zmluvné strany si poistn( zmluvu pregitali a naznak sihlasu s jej obsahom ju viastnoruéne podpiswjo.
Miesto uzavretia poistenia
v Rimavska Sobota
Datum uzavretia poistenia Borzyova Maria
2452022 10:25 Meno a pedpis zastupcu poistovne Meng a podpis poistnika

V klientskom portéli eKooperativa néjdete vietko o svoiich poistkach na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk a ziskate
bezpelny pristup k informaciam o zmluvach, $kodach, platbach a k daldim uZitodnym funkciam.

eKooperativa Setri vas &as.

Ziskatel 1 Ziskatel 2
Meno: Borzyova Maria Cislo: 2999919184 Meno; Klongova M.-SNP Cislo: 25346845785
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POISTNA KALKULACKA / Produkt 461 Verzia kalkulaty ~ 2.00 platnost do:  01.08.2022
. Priloha & 1 k navrhu PZ &.. | 461 9021478
Kooperativa Al [ | .
LA} MPL - ZIV. 0,00 EUR
VIENNA INSURANCE GROUP MPL - ZODP., 700 000,00 EUR
MPL- INZ. SM |- SER
MPL-PREP. |10 o fen s o e EUR
SUB - POV. 0,00 EUR
ZZ:|0DC
P1 P2 P3 Z1 72 Z3 Z4 Z5 Z6 Platca DPH
1 1] CJCd 033 [ANo ]

PREDMET POISTENIA
S . Uli \ 01 H : - " . :
ADRESA | 1 ica, supisné islo — Mc.e.sto dodacia posta P_SC

RIZIKA *

2
Jedna nehnutelnost | Viastna | Budova vo vystavbe:m
Popis budovy,stavby: e . . _ Rok vystavby / kolaudécie::
Poisteny sthlasi s indexaciou:
a) Stanovenie poistnej sumy (P8)
PS stanovena: | Podla znaleckého posudku | Z roku:
Meno znalca: | | Cistoposudku:[ ]
ek Stanovend z podkladovii siindexovand P8 s v cidprava s CelkovaiPSe i
HPOISTNASUMA: ' - : ‘ .
e o EUR 0,00 EUR 1 0,00 EUR

by Nypoctet poistného e .
R o R S ot ceiiplus dafs:
ZDRUZENY ZIVEL 0,00 EUR
Qdcudzenie 0,00 EUR| -
Vandalizmus - pachatel nezisteny 0,00 EUR

0,00 EUR

ve | . .. Poistna.suma; Spolud¢ast’

T LR U e R SR ey T R LIEl S |irizike 1 GV EURIE VEUR ‘ L
ZDRUZENY ZIVEL 0,00 EUR
Odcudzenie 0,00 EUR| =
Vandalizmus - pachatel nezisteny R _ 0,00 EUR

0,00 EUR

|Z toho na vofnorn priestranstve: | 0,00 }
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Pmstné suma. ‘Spoiuldast::
Gl e RV g T EYR S EUR “-”-“'pms da
ZDRUZENY ZIVEL 0,00 EUR
QOdcudzenie 0,00 EUR
Vandalizmus - pachatel nezisteny 0,00 EUR
- e
|Z toho na volnom priestranstve | 0,00 | . 0,00 EUR

Rocne pcnstné
i ‘ : : plus dan
ZDRUZENY ZIVEL 0,00 EUR
Cdcudzenie 0,00 EUR
Vandalizmus - pachatel nezisteny 0,00 EUR
|Z toho na volnom priestranstve: [ 0,00 0,00 EUR

Rocne pOIstné'
plus dafi i

ZZ + Krédez + Lupez

Peniaze & ceniny | 0,00 EUR
Peniaze a ceniny prepravovane poslom 0,00 EUR
Cenné veci a zésoby v zlatnictvach = zéloZniach a pod. "~ 0.00 EUR
na riziko: ZZ + Odcudzenie + Vandalizmus ’

0,00 EUR

; Roéné_poustne s

‘ Predmet Ppoistent fiziko. nius daf
Sklo pevne osadené Svetelné napisy ANC 0,00 EUR
Specialne sklo, Mramorové dosky ANO . 0,00 EUR
o  boisthe o 0,00 EUR

Roéné pmstné

: g ; *plus dat
Atmosférické zrazky C,00 EUR
Prepétie alebo podpétie 0,00 EUR
Unik vody (vodné/sto&neé) 0,00 EUR
Demontaz, remontaZ nepogkodenych veci 0,00 EUR
Spatné vystipenie vody z kanalizaéného potrubia 0,00 EUR
Bdrlivy vietor min. 80 km/h 0,00 EUR
Havaria rozvodov - oprava / vymena 0,00 EUR
Poskodenie zateplenia vonkajéieho plasta zvieratom 0,00 EUR
Sprejerstvo 0,00 EUR
Vypratavacie naklady (nad ramec VPP) l 0,00 EUR

0,00 EUR
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5 - Ostatné 5003 - stavebna ginnost (uskutodiovanie stavieb a ich zmien, pripravné prace pre 10 Poistend
stavby)
Rot.obrat [ 500000
: Spol_uaéasf_;:. O L ren I
G CVEUR | Y2zemna platnost
+ pre jednu poistnd udalost 700 000 EUR 50.00 SR '
* pre vietky poistné udalosti | Jednonasobok PS 700 000 EUR ' S

b):Pripoistenie k véeobécnej zodpovednosti za Skodu:

Zodpovednost za Skodu spdsobend vadou vyrobku / vadne vykonanou pracu

- Ang -

R R T L i S oluucast Rocne oistné . .

Predmet pousten:a o . pv EUR plusi{ah I

Cudme veci prevzate/vnesene | bez MV 0,060 EUR
Regresy socialnej a zdravotnych poistovni 0,00 EUR
Cudzie veci prengjaté, pozitané, uzivané 0,00 EUR
Cisté finanéné kody 0,00 EUR
Skody na pedzemnych a nadzemnych vedeniach 0,00 EUR
Buracie prace 0,00 EUR

1 100,00 EUR

6600372761 ' 6605588115
Sadet ponstnehovEUR: _UNP MAJ: | ONP vz | 2lavaza| zlava za | zlavaza i _
. : 1 Mam— e OrOSE spésob : ikrétkodobé OE.bCh"d';‘f - Pois
body 1.-7. | --bod 8. - 1,00 1,00 selling | platenia | ' poistenie: | ZEVAY L e
:Upravené poistné - ;-
C,00 1 10C,00 ' 10% 0% 0% 20 792,00 EUR
0,00 | 1100,00
ig(r)zgtl?{?\\él}: \ N |: ‘Vyroénaiztava || Nie |
-
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ZVLASTNE DOJEDNANIA USEKU NEZIVOTNEHO POISTENIA

Sublimit pre veci umiestnené na volnom priestranstve (mimo budov) sa dojednava ako horna hranica poistného pinenia
za jednu a vsetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi pre kazdé dojednané riziko samostatne. VySka plnenia,
predmety poistenia a poistné rizika sd blizSie uréené v bodoch 2.,3. a 4. tejto poistnej zmluvy.

Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za $§kodu spésobenti na prenajatej nehnutelnosti, ckrem pozemkov v
zakladnom kryti.

Odchyine od &L li,bod 4 VPP ZP 2020, hornou hranicou plnenia za vietky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom
obdobi je maximalne jednonasobok dojednaného limitu pinenia / poistnej sumy.

Y Rimavska Scbota diia 24.5.2022 10:25

podpis poistnika
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461 9021478

Meno a priezvisko [ Obchodné meno Statna prislusnost Platca DPH?
banet s.r.c. ANO

Rodné &islo / 180 Adresa - ulica, &islo / Sidlo Mesto

47158972 Cervenej armady 91 Velky Blh

Horfavé \)yhofovenie objektu, v ktdrom je u.m.iestnéné prevadzka.
Objekt mé - obsahuje aspon jeden z prvkov:
1. Dreveny/plastovy obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?

P1| 2. Zakladné kon$trukéné prvky z dreva? Napr.: min, 1 nosny strop alebo ram stien pri montovanych
domoch {nezaradujeme sem drevené konstrukcie striech - krovy)

3. Krytinu - asfaltovy, dreveny, umelohmotny $indel alebo rakos?
4. Drevené steny (drevenica)? Alebo &ast budovy je drevenica?

P2 {Umiestnenie - objekt! stoji mimo obce (v extravilane)?

Povoden, zaplava. Vyskytla sa za poslednych 5 rokov v mieste poistenia povodefi aleba zaplava?

P3 {na poistovane] adrese)
.-{Veci na volnom priestranstve (mimo budov). St Zasoby: EUR NIE
P4 |Mate umiestnené veci na volnom priestranstve? i Hnutelné veci: EUR NIE
Ak @no, v akom cbjeme? i Cudzie veet EUR NIE

-:-}Je v objektoch instalované funkéné:
Z1] 1. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)

Z2 | 2. Elektrick& poZiarna signalizacia {(EPS) - RUCNA? (spustana mechanicky tladidlom)
Z3| 3. EPS-AUTOMATICKA? (vyvedena na pult SBS/ viastny / na poZiarny zbor)
Z4 |Prevadzka sa nachadza na adrese, kde poisteny byva - Zije?

PODNIKATEL'SKY SUBJEKT Ro&ny obrat: | 500000 EUR
ZVLASTNY SUBJEKT (ZS) = skola (MS, Z8, S8, SOU, VS), dom deti a mladeze, §kola v prirode, rekreaény tabor,
internat, detsky domov, cbec, divadlo, kino, koncert. séla, klub, kostol, lyZ. viek a pod.

Poéet Fudi, 1620k, sedadiel: | ks
Aku vysku poistného krytia pre véeobecnt zodpovednost predbezne poZadujete? [ £609,468,28 EUR
Podnikate alebo mate aktivity aj mimo Uzemia SR? Ak 4no, kde?; | ] NIE
Viyrabate vyrobky, vykonavate remeselnicke prace? Varite alebo podavate jed(o? ANO
Robite Upravu, opravu, Uschovu alebo sa vo Vasej prevadzke nachddzaju cudzie veci? CANO
Zamestnavate ludi v hlavnom alebo vedlaj§om pracovrnom pomere? NIE e
PouzZivate k svojej &innosti prenajaté alebo poZidané cudzie hnutelné veci? _NIE

: . SKODOVOST S
 Za posledné 3 roky | :Pocet | Vyplatenédkody | Rezervy:(nevyplaters skody) :
Aktudiny rok: 2021 0 ks EUR EUR 0 EUR
Rok 2020 0 ks EUR EUR 0 EUR
Rok 2019 0 ks EUR EUR 0 EUR
Spolu:l 0 ks Spolu; 0 EUR
V Rimavska Sobota dria 24.5,2022 10:25

podpis poistnika






iKooperativa.

VIENNA INSURANCE GROUP

k navrhu poistnej zmiuvy

¢. 461 - 9021501

Viozka &. 6

POISTENIE ZODPOVEDNOST! ZA SKODU

1. Predmet poistenia:

a) Véeobecna zodpovednost za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ginnostou alebo vztahom
poisteného na zéklade Vypisu z Obchodného / Zivnostenského registra Slovenskej republiky

4. tejto vloZky, ak poisteny za kodu

v désledku svojho konania alebe vztahu v dobe trvania poistenia zodpoveda. Toto poistenie sa

vztahuje aj na zodpovednost poisteného za $kodu vzniknutd naslednou finandnou Skodou

platného v tase dojednania poistenia a uvedenou v bode

vyplyvajucou zo Skody na zdravi alebo na veci (uly zisk).

933 500,00 EUR

b) Zodpovednost za Skodu spdsobent vadou vyrobku a vadne vykonanou pracou. Toto poistenie sa
dojednava na poistnd sumu spoloén pre poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu.

Poistena

Hornou hranicou poistného plnenia za véetky poistné udalosti v jednom poistnom obdobi je:
jednonasobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. pism. a) (odchylne od VPP ZP 20202l IX,ods. 1).

2. Uzemna platnost:

Poistenie sa vztahuje na peistné udalosti, ktoré boli spdscbené a pri ktorych aj $koda vznikla na

uzemi: SR

4. Prevadzkova ¢innost’:

I 5003

!stavebné ginnost (uskuto&fiovanie stavieb a ich zmien, pripravné prace pre stavby)

5. Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia uréujd:

1VSeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti sa $kodu (VPP ZP 2020), 1 Osobitné

poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za $kodu spésobenu vadou vyrobku a vadne
vykonanou pracou (QPP ZVV 658),

Predmet poistenia

1 Poistna suma

Spoluiiéast’

Roéné poistné .
(vrétane dane)

Vieobecna

« pre jednu PU

933 600,00 EUR

1. a) zodpovednost
za Skodu

= pre vietky PU

933 500,00 EUR

1. b)|Vada vyrobku

Poistena

300

1 564,22 EUR

Celkové rocné poistné (vratane dane):

1 564,22 EUR

[Vyska roéného obratu

[500 000,00 EUR

6. Zmluvné dojednania:

Toto poistenie sa nevztahuje na Skodu spdsobent pri vykone profesnej Cinnosti poisteného.

Sucastou névrhu poistnej zmiuvy je aj Vypis z Obchodného registra Slovenskej republiky platny v

tase dojednania poistenia + cenové ponuka odd. UNP + dotaznik
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MPL - Ziv. 0,00 ELUR

ﬁ{@.@p erativa 4 MPL - ZODP. (933 560,00 EUR
' MPL-INZ.
VIENNA INSURANCE GRQUP MPL- INZ. SM

MPL - PREP. 0,00 EUR 238¢
SUB - POV, 0,00 EUR

Navrh poistnej zmluvy
¢. 461 — 9021501

Uginnost' poistenia: od 01.08.2022 (0:C0 h) do 01.08.2023 (0:00 h)

POISTOVNA

KOOPERATIVA poist'oviia, a.s. Vienna Insurance Group
StefanoviCova 4, 816 23 Bratislava, Slovenska republika

(co: 00 585 441
DIC: 2020527300
IC DPH: SK7020000746

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, odd, Sa, vl. & 79/B

Bankové spojenie:  Slovenské sporitelna, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 68457

V zastipeni: Ing. Jaroslav Kmeé¢
riaditef Agentury Banska Bystrica
Ing. Peter Kamensky
regionalny riaditel kancelarie Rimavska Sobota

POISTNIK/POISTENY

banet s.r.o.
Cervenej armady 91, 880 22 Velky Blh
Kore$ponden&nd adresa: Cervenej armady 91, 980 22 Velky Blh

ICO: 47 158 972
IC DPH:
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sldu Banska Bystrica, odd. Sro, vl. &. 24209/S

Bankové spojenie;
IBAN:

V zastapeni: Ing. Ladislav Kovacs
konatef

uzavieraju

v zmysle § 788 a nasledujucich ustanoveni zékona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov tiato poistnG zmluvu.
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Wluky z poistenia:

*vid. VPP ZP 2020

*vid, ZVV 658

* akakolvek zmluvna zodpovednost presahujica zakonnd zodpovednost

* §keda sposobena pdsobenim teploty, unikajlcich tatok (napr. plynov, pér, popoldeka, dymu)
alebo hluku, pozvolného prenikania vihkosti, Ziarenim kaZdého druhu, akymkolvek znegistenim
vzduchu, zeme, vad (Zivotného prostredia)

* nasledné finanéneé straty plynice z nedostatoného vykonu a/alebo nedodrZanie harmonogramu
vystavby

* 8kody na objektoch, na ktorych poisteny vykonava stavebn( ginnost (viastné $kody)

* naklady na stiahnutie vadnéha vyrobku z trhu
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Navrh poistnej zmluvy & 461 - 9021501

E|

Cislo . - . Celkové poistng Poistné. = -

viozky Poistné rizika Poistené suma (vrétane dane)
1. |ZIVELNE PQISTENIE NIE 0,00 EUR 0,06 EUR
5 POISTENIE ODCUDZENIA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
3 |PQISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY| NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
4  |POISTENIE SKLA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
5 {POISTENIE PREPRAVY ZASIELKY NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
6 ey L ODPOVEDNOSTI ZA ANO 933 500,00 EUR 1564,22 EUR

POISTENIE PRERUSENIA PREVADZKY

7 |2VELNOU UDALOSTOU NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
8 gg:;s\;fgz_l'i\;STROJNEHO PRERUSENIA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
9 |PRIPOISTENIE K POISTENIU MAJETKU NIE 0,00 EUR 0,00 EUR
Poistné {vritane dane): 1 564,22 EUR
Z toho dan z poistenia 8%: 115,87 EUR
Poistné bez dane: 1448,35 EUR
Dohodnuta splatka k Ghrade: 1 564,22 EUR

PLATENIE POISTNEHO

1. Poistné (vratane dane) sa bude platit: jednorazovo a je splatné nasledovne:
4. splatka poistného 01.08. prislusného kalendarneho roka

2. Poistné za poskytované poistné krytie sa povaZuie za uhradené po zaplateni poistnaho, vratane
dane z poistenia.

Konstantny symbal: 3558
e Variabiiny symbol: 461 9021501
NAZOV BANKY IBAN SWIFT / BIC kéd
Slovenska sporitelfia, a.s. SK2509000000000175126457 GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s. SK2911110000001028705001 UNCRSKEBX
Vieohecna (verova banka, a.s. SK1102000000000080004012 SUBASKBX
Postcva banka a.s. SK3485000000000202120000 POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s. SK2056000000004804915001 KOMASK2X

ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Pre toto pcistenie platia prislusné ustanovenia zakona &. 40/1964 7b. Obtianského zakonnika
v zneni neskorSich predpisov, V&eobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné paistné podmienky
(OPP), Zmiuvné dojednania {ZD} a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (dalej len  Poistné
podmienky") uvedené vo vioZkach tejto poistnej zmiuvy.

2. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze tito zmluvu uzavreli na zaklade ich vaznej a slobodnei véle, ich
zmluvna volnost nebola obmedzena, ustanovenia zmluvy s pre nich zrozumitefné a urdite,
neuzavreli ju v tiesni ani za napadne nevyhodnych poedmienok alebo v omyle. Zmluvu si preditali, jej
obsahu porozumeli a na znak sahlasu ju podpisuji.

3. Poistna zmluva je vypracovand v troch rovnopisoch, z ktorych poistnik obdrzi jedno vyhotovenie
a poistovfia dve vwhotovenia.

4. Poistnik vyhlasuje, Ze pefiazne prostriedky pouZité na poistné z tejto poistnej zmluvy su jeho
vlastnictvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonava vo viastnom mene a na viastny Gcet.

V pripade pouZitia prostriedkov inej oscby poistnik uvadza, Ze tieto pefainé prostriedky s
VIasStNICVOM ..o
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PREHLASENIE POISTNIKA

. Poistnik svojim podpisom prehiasuje, Ze:

a) bols dostatofnym &asovym predstihom pred uzatvorenim poistnej zmluvy pisomne oboznameny
s doleZitymi zmluvnymi podmienkami uzatvaraného poistenia prostrednictvom Informaéného
dokumentu o poistnom produkte (dalgj len IPID*);

b) bol oboznameny sc znenim Poistnych podmienok, ktoré sa vziahuju na poistenie dojednané
touto poistnou zmiuvou a ktoré:
prevzal v tlatenej podobe pri podpise tejto poistng] zmluvy,

| | pred uzatvorenim tejto poistnej zmiuvy mu boli na zaklade ustanovenia §788 ods.3 zakona &.
40/1884 Zb. v znenl neskorsich predpisov oznamené a spristupnené na webovom sidle

c) bol s dostatolnym Easovym predstihom pred uzavretim poistnej zmluvy pisomne oboznameny
vo vztahu k uzatvéranej poistne] zmluve s informaciami o jednotlivych zloZkach poistnéha, a to
prostrednictvom Informagného formulara k nezivotnému poisteniu a Zivotnému poisteniu bez
odkupnej hodnoty (dalej len ,Formular') a tieZ prehlasuje, e Formulér prevzal v pisomngj
padobe,

d) uplne a pravdivo odpovedal na vsetky otazky tykajice sa dojednavania poistenia podla tejto
poistnej zmluvy a je oboznameny s povinnostami v prigbehu trvania poistenia bez zbyto&ného
odkladu oznamit' poistovni véetky pripadné zmeny v tychto Udajoch,

e) poistovane veci sl udrZiavané, su v nepogkodenom a dobrom technickom stave a st pouZivané
k svojmu Ggelu, Dalej prehlasuje, Ze poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmiuve zedpovedajl
hodnote poistovanych veci, Ze indtalované bezpeénostné zariadenia st funkéné a pravideine
kontrolované.

-V pripade, ak poistnik a poistena osoba nie su totoZné osoby, poistnik prehlasuje, ze ma opravnenie

paskytnut’ poistovni osobné Udaje peisteného na Glely uzatvarania, spravy a pinenia tejto poistnej

zmluvy podla zékona &. 39/2015 Z.z. o poistovnictve a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.

. Poistovia informuje poistnika, Ze osobné udaje spractva v sulade s Nariadenim Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani
osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
{véeobecné nariadenie o ochrane Udajov) (dalej len ,Nariadenie”) a prisludnymi slovenskymi
pravnymi predpismi. Poistnik prehlasuje, Ze sa oboznamil s informaciami o spractvani jeho
osobnych udajov podla Nariadenia, vratane informacil o jeho prévach. Zaroven berie na vedomie, Ze
informacie o spracuvani osobnych ddajov je mozné najst aj na webovej stranke poistovne.

podpis poistnika

V Rimavska Sobota ,dia DD.MM.RRRR
pediatka a podpis poistnika petiatka a podpis poistovne
banet s.r.o. KOOPERATIVA poistoviia, a. 5.
Ing. Ladislav Kovacs Vienna Insurance Group
konater Ing. Jaroslav Kmed
riaditel Agentiry Banska Bystrica
0 Ing. Peter Kamensky
0 regicnalny riaditel kancelarie Rimavska Sobota
Ziskatel 1 Ziskatel 2
Meno:|Borzyova Maria  [Cislo:[2999919184 Meno]Klongova M.-SNP [ Cislo]|2534645785
Underwriter 1 Underwriter 2
Mgr. Renata Almasgiova — 2530939655
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KOOPERATIVA poistoviia, a.s .
Stefanovléova 4, 816 23 Bratislava

Kooperativa

VIENKA INSURANCE GRoUP

PONUKA

Obchodny ndzov poisteného a jeho sidio podia vypisu z registra: banet s.r.0.
Cervenej arméady 81
980 22 Velky Blh
ICO: 47158972

17 toho dan z| Ro&né poistné| Dohodnutéd
Jpoistenia bezdanev |suma k Thrade
8,00% EUR vEUR
Zodpovednost Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu vratane uslého zisku, ndkiadov pravneho zastupenia,
po 5k0d z viastniclva nehnutelnosti a zodpovednosti za $kodu spdsobend vadnym vyrobkom vznikmid( SR %33 500,00 300,00 1 564,22 11587 144835 1564,22
2a $kodu - P - . M ) . P w
potas realizacie zakazky - .2Znitenie energetickej narotnosti kultdrneho domu Vefky Kyr &. 2 1L
Kod: 5003 Obraf: 500 000,00 EUR SUCET: 1 564,22 115,87 1448,35 1 564,22
Vadny vyrobok

Qdchyine od 8.V OPP ZVV 656 sa za vyrcbok povaZujl aj pofnohospodarske a lesné prirodné produkty, produkly vEelarstva a rybarstva a zverina, ak neboli podrobené prvotnému spracavaniu. Za prvoiné spracovanie sa povaZuje taka Oprava, Kord zmeni
viastnost produktu alebo k remu prid4 dalsie talky, ako g balenie zlebo ing priemyselna dprava. Zdroved sa dojedndva pripoistenie uvedené v ELIH ods.2 pism.g) OPP ZvV 656.

Profesijna zodpovednost za kodu sa pre Giely tejto poistngj zmiuvy rozumie zodpovednost za $kodu spdsobend nasledkem vysladku dudevne] Sinnosti Hloveka atebo sphsobend &innosfami, podmienky klorych si upravené Specidlnymi zakenmi. Pre vykon
tychto Cinnosti sa vyZaduje konkrétna droven vzdelania, osobitne] schopnosti a odbomej starostlivosti ako napriklad &innost auditorov, autorizovanych architektov a autorizovanych stavebaych inZinierov, Giovnikov, znalcov, advokéiav, notérov, exekitorov,
danovych poradeov.

MPL 6§00 600,00 eur

Z paisteinia:
vid. VPP ZP 2020
vid. OPP ZVV 656
akakolvek zmluvna zodpovednost presahujlica zakonnl zedpovednost

profesijna zodpovednos{

Skoda spdsobend pdsobenim teploty, unikajitcich {atok (napr. plynov, par, popoléeka, dymu) alebo hiuku, pozvolného prenikania vihkosti, Ziarenim kazdého druhu, akymkofvek znedistenim vzduchu, zeme, véd (Zivolného prostredia)
nésledné finantné straty plynice z nedostatofného vitkonu a / alebo nedodrianie harmonogramu vystavby

Skody na objektoch, na ktorych poisteny vykonava stavebni Einnost (viastné Skody)

nakiady na slizhnutie vadného vyrobku z trhu prenosné choroby

Doba poistenia: doba uréité - 1 rok

Pre poistenie platia VPP ZP 2020 pre poistenie zodpevednosti za Skodu
Pre poistenie platia OPP ZVV 656 pre poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym vyrobkom
Poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost’ za §kedu spdsobenii na prenajatef nehnutelnosti, okrem pozemkov v zékladnom kryti.

Pred uzatvorenim poistnej zmluvy je potrebné prediofit vyplneny Dotaznik podpisany kltentom }

Odchylne od VPP ZP 2020, Cl. X, ods. 1 je homou hranicou plnenia za vietky poistné udalosti vznikniié v jednom poistnom obdobi dojednana vyika poistnej sumy {limiu plneniz). 933 500,00
Poisiné obdobie 1 rok.

T4to ponuka predstavuje ndvrh na vzavretie poistnej zmiuvy v xmysie § 792 Obéianskeho zdkonnika. KOOPERATIVA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group je
tymto ndvrirom viazand do 30 dni odo diia vystavenia ponuky.

V Bratislave, dia: 2452022

Mgr.Rendta Almaslova
{2530939655)
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Oddelenie poistenia ~onuo<nw=0m:
KOOPERATIVA poistoviia, a.s.
Vienna Insurance Group

Ing. Milan Horvath
2999359807
vedicl addelenia VaV a UW zodpovednost
Usek neZivotného poistenia
KOOPERATIVA poistoviia, as.

Vienna Insurance Group
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Obec Velky Kyr Predmet zakazky:
Néamestie Svitého Jana 1 »Znizenie energetickej naro¢nosti kultirneho
94107 Velky Kyr domu Velky Kyr ¢ 1172 IL“

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
( Eestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchédzaé: banet s.r.o., so sidlom Cervenej armady 91, 98022 Velky Blh
ICO: 47158972 tymto vyhlaswem ze v podlimitnej zakazke na uskuto€nenie stavebnych prac - predmet

zékazky: ,ZniZenie energetickej naroc¢nosti kultirneho domu Vel’ky Kyr &. 1172 I1.“

e nebudem vyuZivat' subdodavky acelé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vyliéena
neskorSia moznost' zmeny, av8ak za spinenia pravidiel zmenu subdodavatelov poéas
plnenia zmluvy, ktoré si uvedené v sit'aznych podkladov)'

*  budem-vyuZivat-subdodavky a na tento tiéel uvadzam: '

podiel zakazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam:
.................................................. Y0, 8. Z0 .20 € DEZ DPH
navrhovani subdodavatelia? ;

Obchodné meno Sidlo ICO Kontaktna osoba

predmety subdodavok: 2

Obchodné meno
subdodavatefla

VysSka subdodavky | Vyska subdodavky

Predmet subdodavky (v %) (v€)

Viyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel spifia alebo najneskér v éase pinenia bude spiiat
podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vyliéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona; opravnenie dodavat tovar, uskutotriovat
stavebne prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky,
ktory ma subdodavatel pinit.

Vo Velkom Blhu, dia 6.5.2022 X
Cervenej armady 91

98022 Velky Blh
2 47150972
: $K2023772200

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu (prip. viacerych zastupcov) uchadza&a®

" Nehodiace sa preéiarknite

2 Pouzite kofkokrat je potrebné

3V pripade Ucasti skupiny podpisané véetkymi &lenmi skupiny (t.z. opréavnenym zastupcom/zastupcama
kazdého &lena skupiny).




Subory na stiahnutie:

http://velkykyr.sk/data//File/PD-pre-Velky-Kyr-1172.zip



http://velkykyr.sk/data/File/PD-pre-Velky-Kyr-1172.zip
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